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| - RAPPEL DES ACTIVITES PREVUES DANS LE CONTRAT INITIAL

Le programme LIFE Nature « Conservation des grands carnivores en Europe: Ours en Pyrénées
centrales — 1997-2000 » s’inscrit dans la continuité d’une premiere phase d’actions financées par le
programme LIFE Nature franco- espagnol « Conservation et restauration des vertébrés menacés dans
les Pyrénées — sous- programme Ours — partie Pyrénées centrales » (contrat B4-3200/93/772, avenant
n°3200/95/277 et avenant n°B4 3200/ 95/524 —1993- 1996).

Ce rapport présente le bilan des actions réalisées durant la période du 1e janvier 1997 au 30 avril
2000.

Le tableau ci- dessous résume, selon la typologie des actions du programme LIFE Nature, I'ensemble
des actions identifiées a réaliser dans le cadre de la deuxiéme phase du projet :

ACTIONS IDENTIFIEES

Elaboration des plans de gestion et travaux
préparatoires Inventaire, cartographie des vergers

Inventaire, cartographie des plantes a fruits
Systéeme d'information géographique  (3eme
phase)

Travaux uniques de gestion de biotopes Plantations fruitieres

Introduction et amélioration

de plantes alimentaires

Parcs de contention

Fourniture de chiens de protection
Panneautage/ barriéres

Gestion périodique de biotopes Suivi des plantations
Nourrissage

Aide au gardiennage en estive
Radio- téléphone

Portage par bat, héliportage
Compensations des dommages
Animations bergers

Arrét momentané des coupes
Renforcement de population

Sensibilisation du public et diffusion des
informations et des résultats Plaguettes d’information
Lettre d’information
Plans d'actions Educatifs
Relations presse médias
Séminaire LIFE

Fonctionnement du projet Suivi des ours
Etude du régime alimentaire
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Le tableau suivant indique les produits identifiables a rendre par le projet

PRODUITS IDENTIFIABLES

Suivi des ours réintroduits (rapport annuel et cartographie)

Rapport sur le régime alimentaire des ours

Inventaire des vergers (rapport et cartographie)

Cartographie des plantes a fruits

SIG

Lettre d’information

Plaguettes d’information

Sminaire LIFE ours
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1 - RESULTATS OBTENUS

1 - Elaboration des plans de gestion et travaux préparatoires

Destiné, a terme, a élaborer un ou des plans de gestion de la population ursine en Pyrénées centrales
et a coordonner la gestion des besoins de l'ours avec celle des activités humaines, les actions
réalisées se résument par :

v lamise ajour des inventaires de données du biotope ursin (I'inventaire des plantes alimentaires et
I'inventaire des vergers présents dans la zone a ours) qui permettent d’améliorer les connaissances
en la matiere, notamment dans le domaine forestier, principal territoire fréquenté par les ours.
L’étude sur les plantes alimentaires montre ainsi une bonne répartition des réserves alimentaires sur
la zone fréquentée par les ours mais parfois une faible productivité de ces espéces.

v la mise en ceuvre de la 3me phase sur Systéme d’Informations Géographiques qui permettra

d’intégrer I’ensemble des données récoltées grace a ces inventaires, les données du suivi des ours et
de la gestion forestiére, et pastorale.

1.1 - Inventaires et cartographies

Les résultats des travaux de cartographie et d’inventaire des vergers et des disponibilités alimentaires
assure une meilleure connaissance du biotope, et ont permis a I’'ONF de mieux cibler les travaux
d’amélioration trophique (mis en ceuvre depuis la réintroduction des ours) qu’il s’agisse de combler
des carences alimentaires ou de limiter les déplacements des ours et éventuellement les dommages.

Ces travaux d’amélioration trophique peuvent consister a mettre en place des plantations de fruitiers,
de cultures, de plots de nourrissage ou, dans le cas des vergers, a la remise en état des arbres
existants. Par ailleurs, I'ONF envisage, depuis juillet 1999, de tester, par divers dispositifs
expérimentaux, des techniques sylvicoles qui permettraient de favoriser la fructification des plantes
alimentaires pour I'ours.

Afin de procéder a une analyse plus poussée, les données recueillies ont été intégrées au Systéme
d’Informations Géographiques déja mis en place et croisées a d’autres données (ex. exploitation
forestiére, gestion cynégétique, suivi des ours). Ces données permettront, a terme, une gestion
intégrée plus appropriée.

Gréace a I'’ensemble des données récoltées, une nouvelle cartographie des zones a ours a vu le jour fin
1999-début 2000. Ce document intitulé "Aire de dispersion et sites d’activités des ours réintroduits
dans les Pyrénées Centrales Versant frangais" a remplacé la précédente cartographie, établie par
I’ONC, qui remontait a 1988. Cette cartographie devient le document de référence pour I'ensemble
des services de I'Etat et établissements publics en charge du dossier.
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Ce document a été diffusé a I'ensemble des services de I'Etat (Préfectures de département, Directions
Départementales de I'Agriculture et de la Forét, Services Départementaux de I'Office National des
Foréts, partenaires du projet (ARTUS, ADET, Fédérations Départementales des chasseurs), et
associations de protection de la nature ayant participé a son élaboration (Nature Comminges en
particulier). Cette diffusion papier s'est doublée pour les services équipés d'une diffusion sous forme
de couches SIG (annexe 5, document cartographique DIREN).

Cette cartographie réalisée par I’équipe de suivi DIREN sur la base des données de 1996, 1997 et
1998 (récoltés par les membres de I'équipe et ceux du Réseau Ours Brun de I'ONC) mais également
prenant en compte les déplacements, en 1999, de 2 subadultes en Haute- Ariege ont totalement
bouleversé la base cartographique initiale, augmentant fortement la surface de la zone potentielle a
ours et en touchant des zones jusqu’alors non inclues dans la zone a ours.

Une difficulté supplémentaire c6té francgais s'est alors greffée a cette extension de la zone fréquentée
par les ours : le changement de région administrative puisque que I’Aude et les Pyrénées Orientales
ont également été concernés (Région Languedoc- Roussillon). On sait également depuis I'été 2000
qu'un ours sub-adulte issu de la réintroduction fréquente aussi les Pyrénées Atlantiques, rendant
encore plus complexe la coordination des actions cette fois a I'échelle du massif pyrénéen. De plus,
I’Espagne (Aragon mais surtout Catalogne) est également toujours concernée par la présence de un ou
plusieurs animaux (Ziva et deux de ses oursons de 1997).

C’est sur la base de ce document que les services de I'Etat devront s'appuyer pour l'instruction des
dossiers dont ils ont la charge a savoir par exemple les aides au pastoralisme mais également les
regles de gestion en zone a ours ou les aménagements. Mais compte-tenu de la forte dispersion
constatée des animaux fin 1999 et 2000, il est d’ailleurs vraisemblable que cette réactualisation
s’accompagnera d’'une modification des régles elles-mémes et des critéeres d’attribution des aides
afin de s’appliquer le plus a la situation réelle de terrain.

Une mise a jour annuelle ou bisannuelle est envisagée tant que les animaux ne sont pas
définitivement fixés.

La réactualisation de la cartographie des zones a ours, étape prioritaire, représente donc la premiére

phase de la mise en place d’un plan de gestion de la population ursine réintroduite.

1.2 - Mise en place d’un Systeme d’Information Géographique pour
la connaissance et la gestion de I'habitat de I’Ours (3¢me phase)

La mise en ceuvre d'un systéme d'information géographique a été engagée dés la premiére phase du
programme a lI'échelle du massif des Pyrénées. Le résultat obtenu a ce jour pour les Pyrénées
Centrales et les produits qui en découlent constituent désormais un outil d’information, de
connaissance et de gestion pour I'ensemble des services de I'Etat (DIREN, ONF, DDAF) (annexe 4,
rapport final DRONF).

Le Systeme d'Information Géographique mis en place répond a quatre fonctions essentielles :

+ C'est un outil d’information et de communication en tant qu’outil cartographique comme
en témoignent les nombreuses productions figurant dans le rapport final de I'ONF présent en annexe
1;

« C'est un outil scientifique permettant de réaliser des traitements par rapport aux données
télémeétriques de suivi. Les résultats de ces traitements permettent d’analyser le comportement des
ours réintroduits par rapport aux activités humaines telles que la fréquentation, le pastoralisme, les
activités forestieres, mais aussi de mieux connaitre leur habitat préférentiellement fréquenté et ceci
par rapport aux variables physiques et a I'occupation du sol. En ce qui concerne les caractéristiques
physiques, les résultats s’arrétent a un constat ; par contre, les types de formations végétales ou les

8
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activités humaines peuvent évoluer volontairement grace a la mise en place de mesures de gestion
pour améliorer la qualité des habitats; (cf voir également en annexe 1, les résultats
cartographiques des traitements réalisés).

Par ailleurs, une réunion technique de coordination avec les collégues catalans en Février 1999 a
permis de travailler sur les aspects techniques et méthodologiques utilisés , de comparer les données
disponibles de part et d'autre de la frontiere afin d'établir une méthodologie commune d'échanges de
données.

« C'est un outil d’aide a la décision ; en effet, cet outil a permis d’établir la nouvelle aire de
dispersion des ours en substitution de celle définie en 1989 par I'Office National de la Chasse. Dans
cette aire, plusieurs zones ont ainsi été déterminées, la zone de localisation occasionnelle, la zone de
localisation réguliere, la zone de localisation intermédiaire et les centres d'activités. Une évaluation
de la distribution de la qualité trophique a été faite sur la zone d’étude en fonction des saisons, ce
qui permet de situer les zones a potentialité ours.

De plus, dans le cadre des exploitations forestiéeres, I'ONF a constitué une base de données des états
d’assiette issus des aménagements sur la zone a ours «98 », ce qui permet de visualiser le
programme annuel des coupes, de les localiser et d’évaluer leur répartition sur les zones fréquentées.
La carte « Coupes mises en vente en 1999 » jointe en annexe 2 est par exemple une carte qui permet
au Comité Technique Ours départemental de se prononcer sur la faisabilité des exploitations prévues
dans I’année par rapport a la présence de l'ours.

Cet exercice pourra également étre fait sur des périodes de 5 ou 15 ans afin de vérifier, sur une zone
géographique particuliére, si la regle de gestion ours des 1/3- 2/ 3 est bien respectée.

« C'est un outil d’aide a la gestion en identifiant et prévenant les zones de conflits potentiels
(par exemple pastoralisme) et en proposant des mesures pour la conservation et I’amélioration de
I’habitat ; ainsi, sur des zones a faible valeur trophique ou, par exemple, faible en potentialités
fruitiéres (carte de localisation des vergers sur la zone d’étude), un enrichissement peut étre proposé
soit par des plantations, soit par la mise en place de mesures sylvicoles favorisant la fructification de
certaines plantes alimentaires (ex des myrtilles).

Cet outil devrait pouvoir s'enrichir prochainement des données issues du recensement des Unités
Pastorales en 1999 sur ’ensemble du Massif pyrénéen au travers d’une enquéte statistique obligatoire
menée par la DRAF Midi- Pyrénées avec l'aide du Service d’Utilité Interchambres d’Agriculture des
Pyrénées (SUAIA). Il est a noté, par ailleurs, que la DIREN Midi- Pyrénées a été consultée et a participé
a la réflexion préalable. Les résultats sont attendus pour I'été 2000 et seront couplés a des
informations géographiques. (1 exemplaire du questionnaire est joint en annexe 3).

Ces informations viendront compléter celles récoltées par I'équipe des gardiens itinérants depuis
I'origine du projet et devrait permettre a I’ensemble des services de I'Etat et des professionnels une
meilleure lisibilité par commune, des unités pastorales utilisées, inutilisées, abandonnées ou
potentielles, leur niveau d’équipement (acces, description des batiments d’habitation, des conditions
de vie, de I'existence de clotures, de I'existence d’un gardiennage des animaux, de I'effectif des
cheptels, des conditions de logements des animaux ...), les parcours d’intersaison utilisés ...

De plus, I’exploitation de ces informations permettra de hiérarchiser les différentes actions a réaliser
des services concernés, en terme d’améliorations pastorales et par ailleurs mieux évaluer les
incidences de la présence de I’ours sur certaines estives.
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1.3 - Synthese des travaux et documents produits

Le tableau suivant précise les opérations qui ont donné lieu a la production de rapports finaux.

Organisme / Auteur

Intitulé

Observations

DRONF Midi- Pyrénées

Inventaire des vergers présents dans la
zZone a ours

Jint au rapport
intermédiaire n° 1

DRONF Midi- Pyrénées

Inventaire des plantes alimentaires

Jint au rapport
intermédiaire n2

dans les Pyrénées Centrales
versant francais

DRONF Midi- Mise en place d’un systéme Joint au présent
Pyrénées d’information Géographique pour rapport final (annexe
la connaissance et la gestion de 4)
I’habitat de I'ours
DIREN Midi- Aire de dispersion et sites Joint au présent
Pyrénées d’activités des ours réintroduits rapport final (annexe

5)

DIREN Midi- Pyrénées - septembre 2000
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2 - Travaux uniques de gestion du biotope

Cing actions ont été réalisées dans ce cadre :

Reéalisation de plantations fruitiéres

Introduction et amélioration de plantes alimentaires
Fournitures et mise en place de chiens de protection

Mise en place de parcs de contention ou clotlres électriques
Mise en place de Panneaux et barriéres

Le tableau suivant résume I'ensemble des résultats obtenus.

Intitulé de I'action Résultats/ Nombre

Plantation de pommiers 105 plants
Réintroduction de variétés locales de pommiers 43 greffés
dans la zone de présence de I'ours
Expérimentation de techniques visant a Rapport final

amélioration trophique du milieu Méthodologie
Optimisation de la disponibilité des baies et fruits
dans les foréts publiques de la zone a ours

Mise en place de contention/ Clétures électriques |8

Panneaux d'information sur les chiens patous 40
Panneaux d'information ADET 35
Panneaux d'information sur les plantations ours |4
ONF
Mise en place d'une brigade de chiens adultes — 2
Eté 1997
Mise en place de chiens de protection- chiots 35
2.1 - Plantation de pommiers / Réintroduction de ' [

variétés locales de pommiers

Destinées a I’amélioration trophique du milieu, cette action menée
par I'Office National des Foréts fait suite a la réalisation de
I'inventaire des vergers en 1997. Pour ce faire deux types
d'intervention ont été retenus : La plantation de plants greffés et
le greffage sur porte- greffes in- situ.

a - La plantation de plants greffés

Les greffons utilisés sont issus de pommiers inventoriés dans le
Piéemont pyrénéen provenant d'une pépiniére d'un professionnel du
Gers et choisis pour leur rusticité et leur possible adaptation au
milieu forestier (clairiéres, lisiéres).

Deux types de porte-greffes ont été choisis : les "pommiers
francs" capables de s'adapter sur tous types de sols, craignant
moins la sécheresse et les "M106" plus exigeant en terme de sol
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mais ayant I'avantage d'avoir une mise a fruits plus rapide et une meilleure résistance aux parasites
tels que les pucerons lanigeéres.

Les sites de plantations ont été selectionnés principalement en fonction des zones fréquentées par
les ours (domaines vitaux ou présence réguliére), de l'isolement par rapport aux activités humaines,
et de préférence sur une méme unité topographique (méme versant ou vallée ...) permettant d'offrir
des unités assurant une continuité spatiale de sites alimentaires pour I'ours.

8 sites ont ainsi été retenus sur le secteur d'Aspet en
Haute- garonne. 60 plants M106 et 45 plants de pommier
franc ont ainsi été plantés.

b - Le Greffage de porte-greffes in- situ

Cette méthode expérimentale présente par rapport a la
plantation de plants greffés l'intérét d'éviter le risque
d'échec des transplantations sur le terrain de plants
éduqués et greffés en pépiniére.

Le travail a donc été réalisé en trois phases au travers :

d'une enquéte de terrain dans le Piémont pyrénéen au
printemps 1999, qui a permis de repérer parmi les variétés
locales, celles a floraison tardive afin d'éviter les dégats du
f gel et celles ayant une fructification tardive correspondant
\ au mieux a la période d'hyperphagie de I'ours (juillet a
| décembre).

d'un travail bibliographique entrepris sur le choix de
porte- greffes et les techniques de greffage. Les espeéces
retenues comme porte- greffe sont le pommier sauvage
(Malus sylvestris) et I'aubépine (Crataegus monogyna ou laevigata).

- d'une recherche des porte-greffes existants sur le terrain et le choix des sites de greffage
répondant aux méme critéres de choix que les sites de plantation de plants greffés.

Deux sites ont ainsi été retenus dans le secteur de Fos en haute- Garonne. 3 pommiers sauvages et
une vingtaine d'aubépines ont été greffés au printemps sur un site et 20 a 30 aubépines sur le
deuxiéme site.

Bien que de faible envergure, cette action a permis a I'ONF d'acquérir un savoir- faire reproductible par
la méthodologie utilisée, savoir- faire qui devrait permettre d'entreprendre ce type d'action a une plus
grande échelle si nécessaire lorsque les animaux seront stabilisés et territorialisés (annexe 6,
rapport final DRONF).

2.2 - Optimisation de la disponibilité des baies et fruits forestiers dans
les foréts publiques

Dans le cadre de I'expérimentation de techniques visant a I'amélioration trophique de I'habitat, cette
étude toujours menée par I'ONF, part du constat que :

- l'ours consommait préferentiellement une trentaine d'espéeces (cf Inventaire et cartographie des
plantes alimentaires —1998) et que les 4/5 de ses besoins énergétiques sont couverts par des
plantes forestieres, glands, framboises, sorbes, faines mais surtout myrtilles,

- que les myrtilles (Vaccinium myrtillus et Vaccinium uliginosum) assurent a elles seules plus du

12
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quart de l'alimentation de I'ours toutes saisons confondues, contribuent a prés de la moitié des
apports énergétiques et un cinquiéme de l'apport protéique d'origine végétale,

13
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- qu'il serait intéressant au travers d'une recherche bibliographique sur I'autoécologie de la myrtille
et son comportement dans les peuplements forestiers, de définir les regles sylvicoles
susceptibles de favoriser la mise a fruit et de proposer un protocole pour la mise en place d'un
dispositif expérimental permettant la recherche de sites d'intervention et proposition de
protocoles de suivi.

Cette étude permettra d'engager par la suite, avec I'aide d'autres fonds que ceux du programme LIFE,

des travaux en foréts soumises permettant d'améliorer la disponibilité en myrtilles dans des zones
fréquentées par les ours (annexe 7, rapport final DRONF).

2.3 - Fourniture et mise en place de chiens de protection

a - Historique de I'action

Cette mesure, mise en oeuvre par I’association ARTUS sur le territoire de I’ADET, a débuté en 1995
dans le cadre du programme LIFE "Restauration et Conservation de la Grande Faune pyrénéenne".

L'objectif de cette action était d'améliorer la protection et la surveillance des troupeaux et contribuer
ainsi a la diminution du risque d'attaques d'ours

L'utilisation des chiens de protection et en particulier I'utilisation de « Montagne des Pyrénées », dit
chiens patous avait globalement disparue en Pyrénées Centrales. Malgré de nombreux dégats dus aux
chiens errants, cette pratique n'était plus utilisée par les éleveurs et bergers.

La premiére phase du
programme comprend donc
I'étude des besoins et la
validation d'un protocole
d’aide aux éleveurs désireux
d’adopter la méthode du
chien de protection puis
['élaboration d'un guide
méthodologique a l'intention
des éleveurs et des bergers
d'utilisation et de mise en
place du chien de protection
sur troupeau ovin.

Ce guide pratigue a pour
objet de répondre
concretement aux questions
suivantes : r6le du chien de
protection, caractéristiques d’un bon chien, éducation, relation chien de protection/chien de
conduite, responsabilité du propriétaire...

Il se révele étre une excellente base de discussion entre le coordonnateur chien de protection et
I’éleveur désirant (ou craignant de) placer ce type de chien sur son troupeau. C'est également une
mine de renseignements utiles pour le dressage des chiots.

Ce guide est disponible gratuitement, depuis février 1998, auprés de la DIREN Midi- Pyrénées, de
I’Association des Patres de I’Ariege et de I’Association ARTUS. Il est a noter qu'une partie de ces
guides a été diffusée par la DDAF des Alpes Maritimes, dans le cadre de la mise en place de chiens de
protection contre les attaques de loups dans le Mercantour ainsi que dans I'Aude et les Pyrénées
Orientales ou les ours ont fait leur apparition dés I'année 1999.
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De nombreuses réunions de sensibilisation a la technique de chiens de protection ont été tenues par
I'association ARTUS, un voyage d'éleveurs des Pyrénées Centrales en Pyrénées Atlantiques sur des
exploitations en zone a ours qui utilisent traditionnellement des chiens de protection a également été
organisé.

Les chiens utilisés sont des chiots « Montagne des Pyrénées », d’environ 2 mois, provenant de
parents au travail sur des troupeaux et dont les lignées sont reconnues depuis plusieurs générations.
Les chiots proviennent d’exploitations ovines utilisant des chiens de protection situées
principalement dans le Massif Central, les Alpes et les Pyrénées. Un chien devient opérationnel entre 2
et 3 ans et est efficace pendant 10 ans.

Les premiers chiots furent ainsi
placés dés 1996.

Par la suite, la nécessité d'une
personne présente en permanence
sur le terrain s’est rapidement fait
sentir. C'est ainsi qu’en 1997, un
« coordonnateur local chien de
protection » de I’association des
Patres de I’Ariege (Gilbert GUILLET)
a été formé par Pascal WICK. Il
assure depuis le placement et le
suivi de tous les chiens acquis
depuis 1995.

b - Méthodologie de mise en
ceuvre de l'action

Le principe utilisé dans le placement des chiens de protection est le suivant :

« L’éleveur fait la demande d’un chien de protection auprés de l'association des pétres de I'Ariege
ou du coordonnateur chien de protection.

» Une étude des caractéristiques d’accueil du chien (type d’exploitation, nombre de chiens de
conduite, comportement du propriétaire par rapport a ses chiens,...) est alors réalisée par le
coordonnateur. Il est important de souligner : pour que la technique « chien de protection » soit
efficace, le troupeau dans lequel le chien sera placé doit étre gardé.

« Une fois cette étude réalisée et si les conditions d'accueil sont favorables, le coordonnateur
recherche un chiot de provenance confirmée et le transporte chez I'éleveur ayant fait une
demande. L'éleveur fait I'achat du chiot tatoué et vacciné et en devient ainsi propriétaire. Une
prime de 5 000 F couvrant, au minimum, I'achat de I’animal, son transport et ses premiers soins
est alors attribuée a I'éleveur.

« Le coordonnateur aide, pendant environ 2 jours, I’éleveur a introduire le chiot dans son troupeau.
Par la suite le coordonnateur assure régulierement un suivi- évaluation des chiots placés afin de
corriger d’éventuels dysfonctionnements et apporter des conseils aux propriétaires. Ce suivi
représente plus de 58 % de temps de travail du coordonnateur. Le suivi représente par chiot
environ 6 heures par mois, 3 heures la deuxieme année et enfin 2,3 heures la troisieme année.
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Un panneau d'information est placé aux abords des estives ou le chien de protection est placé. Ce
panneau est destiné a informer la population locale, les randonneurs, les touristes et les
différents utilisateurs de la montagne de la présence et des fonctions d’un chien de protection sur
I’estive et permet o g d'éviter tout incident
notamment avec les chiens des
promeneurs ou les promeneurs eux

méme. Une plaguette d'information
ayant pour but d’informer les
populations locales mais surtout les

role  du chien de
donner des consignes de
ces chiens a été diffusée
du tourisme, campings,
d'étapes dans les zones
aux chiens Patous
(Castillon, Sentein, Seix, Saint-
Girons, Ax les Thermes, Luchon,
Arreau, Mont- Louis). Cette action renforce I'opération de mise en place de panneaux
d’information signalant, aux abords de I’estive, la présence de chiens de protection. Il est a noter
que cette plaquette a été réalisée conjointement par le programme LIFE Ours et LIFE Loup a la fin
du printemps 1998 grace aux coordonnateurs « Chiens de protection » respectifs de ces projets.

randonneurs du
protection et de
sécurités face a
dans les offices
refuges et gites
qui ont recours

Des aides incitant l'utilisation des chiens de protection en estive (2000 francs par aide) ont
également été mises en place par l'association des patres de I'Ariege en 1999. 10 aides ont ainsi
été attribuées.

Pour les besoins d'information- sensibilisation, 10 exemplaires de la cassette VHS de I'association
ARTUS sur la technique des chiens de protection de troupeau ont été achetés. Des exemplaires de
cette cassette ont été diffusés aux cinq Directions Départementales de I'Agriculture et de la Forét
concernées.

Des formations au sein de |'association des patres ont été organisées sur la technique "chiens de
protection" ainsi que dans un centre de formation professionnelle (CFPPA Pamiers).

Des échanges avec d'autres projets du méme type ont été initiés en France (Savoie), en Espagne
(Catalogne) et en Suisse.

La présence du coordonnateur dans des concours de chiens (Bourg Madame dans les Pyrénées
Orientales le 23 juillet 1999), dans les fétes de la transhumance a ARBAS (en juin 1999), dans les
foires (Sainte Croix Volvestre dans le Couserans en octobre 1999).

Des rencontres avec les médias (presse écrite, presse audiovisuelle, radio) ont également été
organisées pour mieux faire connaitre I'action.

Des réunions d'informations ont également été réalisées en Catalogne a la demande des colléegues
catalans en charge du dossier.
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c - Résultats :

1) Sur I'ensemble des deux programmes LIFE 47 chiens opérationnels ont été placés dont 37 durant la

deuxiéme phase du programme.

Département Nombre de chiens placés
Ariege 18
Haute- Garonne 22
Hautes- Pyrénées 2
Aude 2
Pyrénées Orientales 3
Total 47

La répartition des chiens de protections placés par département est la suivante :

Année Nombre de chiens placés
1996 2
1997 7
1998 15
1999 18
2000 5
Total 47

12 chiens sont placés dans la
zone actuellement fréquentée
par un ou deux ours. Sur
12 estives différentes, seuls
deux dégats sur deux estives
différentes ont ainsi été
relevés. Dans les deux cas, la
brebis prédatée par I'ours
était isolée a 500 métres du
troupeau sous un couvert
forestier.

L'efficacité  vis-a-vis de
l'ours a pu étre démontrée
par quelques témoignages
des éleveurs et bergers
itinérants. Deux témoignages
ont ainsi été relevés : le cas
de l'estive de Juzet de Luchon

fréquentée par I'ours Pyros, le chien de protection en place ayant été vu chasser 'ours, et un autre cas

identique a Formiguéres.
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D'autres témoignages plus nombreux, ont également été relevés par des éleveurs vis- a-vis des
chiens errants (pas de perte dans leur troupeau).

Un bilan aprés 3 ans de mise en place des chiens de protection est actuellement engagé par I'ADET et
sera disponible dans les prochains mois. Il s'agissait pour I'ADET de recueillir de fagon précise les
informations et témoignages sur l'efficacité des chiens et assurer par la suite une meilleure
promotion de |'action auprés des professsionnels concernés.

8 échecs ont cependant été notés. 1 chien du fait de son caractére inadapté au travail a été retiré et
placé chez un éleveur de chiens. 6 autres chiens sont devenus des chiens territoriaux restant sur
I'exploitation et enfin 1 chien est mort accidentellement.

Les échecs sont souvent dus au manque de connaissance des éleveurs du chien de protection mais
surtout au manque de disponibilité de ces derniers pour le dressage du chien.

Les principales causes de refus d'utiliser la technique chien patou de la part des éleveurs reposent sur
le manque de confiance dans le travail du chien (dérangement du troupeau), par le fait de la "non-
acceptation" par d'autres éleveurs d'un méme groupement pastoral de la présence du chien, par une
défiance des éleveurs vis a vis du projet de réintroduction.

Enfin il est a noter qu'aucun cas d'agression de la part des chiens placés en estives sur des personnes
n'a été recensé et la signalisation mise en place au abord des estives semble efficace.

2) le coordonnateur a réalisé un fichier de suivi des chiens placés, précisant les coordonnées du
propriétaire, du chien, les dates et les observations liées au suivi. Le coordonnateur est également a
I’origine d’un fichier de filiation regroupant toutes les données relatives au propriétaire et au chien
(nom, date de naissance, origine, pére, mere). Ce fichier permettra notamment, dans le cadre de
I’émergence d’une souche locale, d’organiser la reproduction a venir. En effet, outre I'efficacité
reconnue de ces animaux, en matiére de protection, dans différentes parties du monde fréquentées
par des prédateurs, cette mise en place de chiens dans les Pyrénées centrales constitue un apport
génétique indéniable qui devrait enrichir les lignées locales. Les chiots mis en place pourront, en
effet, étre a I'origine de nouvelles lignées reconnues qui pourront fournir des produits localement.
Cette activité pourrait le cas échéant apporter un complément de revenus aux éleveurs concernés.
Enfin, la constitution d'un réseau d'éleveurs ayant une expérience sur ce théme et capable de former
et d'informer d'autres éleveurs intéressés sera fort utile dans I'avenir.

d - Conclusion

Cette action phare, en Pyrénées centrales, représente un excellent moyen de lutter, a moyen et long
terme, contre les prédateurs. Cette méthode devrait ainsi participer a la réduction du mécontentement
des éleveurs dans les zones fréquentées par les ours. La présence, trés bien acceptée, d'un
coordonnateur local, assurant, en permanence sur le terrain, le suivi- évaluation des animaux placés,
participe a la bonne réussite de cette action. Hle devrait pouvoir étre pérennisée dans l'avenir et
devrait étre portée par une structure professionnelle locale. L'intégration dans les formations initiales
et continues des bergers et éleveurs de l'utilisation de chiens de protection devrait étre favorisée.
Enfin les actions de sensibilisation a I'attention des usagers de la montagne devront étre également
organisées (annexe 8, rapport d’activités 1999 — Coordination « chiens patous »).

2.4 - Mise en place de parcs de contention ou clétures électriques

Cette action s'est soldée par la mise en place de 8 parcs de contention en Haute- Garonne et en
Ariege. Les parcs de contention (“ en dur ” et fixes ou mobiles et électriques) constituent, gréce au
regroupement des bétes et la mise en place d’un obstacle matériel (barriére, courant électrique), une
mesure de prévention directe contre les attaques de I’ours sur les troupeaux.

lls sont également bien percus par la possibilité qu’ils offrent d’améliorer les conditions de
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gardiennage, rendant ainsi plus faciles le tri et le soin des bétes.
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Néanmoins, cette mesure n’a pas
connu d’emblée un réel succes
et cette action n’a réellement
débuté, faute de demande, qu’en
1998 mais c’est I’été 1999 qui
marque une avancée significative
dans cette action. En effet,
jusqu’a cette date, les éleveurs
étaient restés prudents,
craignant en s’engageant dans
cette action au caractére durable
de cautionner un programme
qu’ils n’approuvaient pas, « qui
leur était imposé ». Pour cette
méme raison, certains
organismes qui gérent les
crédits d’aménagement d’estive
(ex. Fédération Pastorale de
I’Ariege), administrés par les :
éleveurs avaient dans certains cas volontairement exclus les financements LIFE, jugés également peu
durables, des plans de financement de parcs. Néanmoins, le travail de sensibilisation des gardiens
itinérants et de I’équipe de suivi a porté ses fruits et 2 demandes ont pu étre honorées en 1999 en
Ariége. D’autres demandes (3) faites dans ce département bénéficiant déja d’un financement européen
n’ont pu étre prises en compte.

L'évolution la plus importante concerne le Luchonnais. En effet, les éleveurs de cette zone
extrémement mécontents des dommages commis par Pyros pendant la saison 1998 et craignant de
nouvelles attaques en 1999 (Pyros ayant commencé ses dommages trés t6t au printemps) ont
souhaité, comme ils I'avaient déja exprimé lors de la consultation du début d’année que I'Eat
« recapture I'animal et que le projet s’arréte ». Aprés avoir rappelé la réponse de la ministre de
I’Environnement a la consultation, a savoir qu’il n’y aurait, dans I'immédiat, de réintroduction d’ours
supplémentaire mais que les ours ne seraient pas retirés de leur milieu, la DIREN et le Sous- Préfet de
St Gaudens ont provoqué une série de réunions rassemblant les éleveurs, la Chambre d’Agriculture, la
DDAF de la Haute- Garonne, la conseillere pastorale et le Commissariat a I’Aménagement des
Pyrénées afin de trouver des solutions concertées pour la protection accrue des troupeaux dans le
Luchonnais.

Deux solutions ont été retenues :
e une expérimentation de 4 parcs de contention mobiles électriques (financements LIFE)

e une aide au gardiennage (financements DATAR — Commissariat a I’Aménagement de Pyrénées).
Cette expérimentation marque ainsi un tournant majeur dans les relations entre les éleveurs,
soutenus par la Chambre d’Agriculture, et I'Etat (DIREN mais également DDAF de la Haute-
Garonne qui s’est beaucoup investie dans cette opération) et devrait se révéler fructueuse grace a
la qualité d’écoute et de dialogue instaurés. L'implication des DDAF et des socioprofessionnels
agricoles se révéle également étre un élément fédérateur et permet d’intégrer I'ours (révélateur
plus que créateur de problémes), comme un élément «ordinaire » a prendre en compte dans la
politique pastorale. Les discussions mises en ceuvre dans le cadre de cette opération devraient
ainsi également servir lors de la préparation du prochain contrat de plan et des Contrats
Territoriaux d’Exploitation. Un bilan de cette premiére expérience, portée par les professionnels, a
été fait en novembre 1999.
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2.5 - Laréalisation de panneaux et barriéres

a - Réalisation et mise en place de panneaux « Chiens Patous »

Cette opération d’information, grace a son
caractere officiel et a son homogénéité
(panneaux identiques) se révéle étre relativement
pionniére dans les Pyrénées centrales ou les
systemes d’informations de terrain sont
relativement limités dans [I'espace (foréts
publiques, sites touristiques...) ou trés
fragmentaires, succincts et inorganisés (ex.
panneaux rédigés a la main, non protégés contre
les intempéries...). Linformation de terrain
(panneaux), sollicitée par les socioprofessionnels
(ONF, éleveurs) s’est concrétisée pendant
’automne 1997 par la réalisation des panneaux
“ chiens Patous ” et “plantations ours ” et s’est
poursuivie en 1998 par leur mise en place. Judicieusement installés (chemin d’accés aux estives et
aux plantations), les panneaux ont permis une information concréte, simple et appréciée des
touristes et des socioprofessionnels. En 1999, pour faire face aux demandes croissantes et a
I’extension de la zone fréquentée par les ours, 20 panneaux supplémentaires sur les chiens de
protection ont été réalisés portant a 40 le nombre total de panneaux réalisés. 1 seul panneau a été
détérioré (vandalisme) et 10 restent a placer .

b - Réalisation de 35 panneaux d'information pour I'ADET

Apres les modifications de statuts de I'ADET devenue "Association pour le développement
économique et touristique des Pyrénées centrales" apres I'adhésion de 3 communes supplémentaires
et permettant ainsi I'adhésion d'environ 500 membres (associations, professionnels), une nouvelle
charte graphique a été réalisée. Il s'agissait donc pour I'ADET de remplacer les panneaux
d'information "ours" existants ou dégradés réalisés entre 1993- 1994. La création de 35 panneaux a
ainsi été financée. Au moment de la rédaction du rapport, ces panneaux n'avaient pas encore été
placés.

(Biﬁﬁ"'ﬁr“‘? gupEYs

del Ou

¢ - Réalisation de panneaux d'informations sur
les plantations en faveur des ours

4 panneaux ont été financés pour étre placés a
proximité des réalisations de plantations faites par
I'ONF. Ces panneaux ont été réalisés en respectant la

L
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charte graphique de I'Office National des Foréts.
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d - Mise en place de barriéres

Initialement prévu dans le contrat LIFE une action de mise en place de barriéeres avait été identifiée
afin d'éviter le dérangement dans certaines zones ou se trouvent le plus fréquemment les ours. Du
fait de la grande dispersion des animaux et leur cantonnement non encore réalisé, cette action n'a pas
été rendue nécessaire pendant la période du programme et aucune barriére n'a été financée dans cette
phase du programme. Dans la zone fréquentée par I'ours Pyros actuellement établi entre le secteur de
Luchon en Haute- Garonne et une partie des Hautes- Pyrénées (La barousse, Vallée du Louron) , un
certain nombre de pistes et barriéres existent et ou la circulation est réglementée. Il n'a donc pas paru
utile et nécessaire de prévoir des barriéres supplémentaires.

2.6 - Synthése des travaux et documents produits

Le tableau suivant précise les opérations qui ont donné lieu a la production de rapports finaux.

Organisme / Auteur

Intitulé

Observations

DRONF Midi- Pyrénées

Plantation de pommiers
Réintroduction de variétés locales de
pommiers dans la zone de présence de
I'ours

Jint au présent
rapport final (annexe
6)

DRONF Midi- Pyrénées

Expérimentation de techniques visant a
amélioration trophique du milieu

Jint au présent
rapport final (annexe

Optimisation de la disponibilité des 7)
baies et fruits dans les foréts publiques
de lazone aours

ARTUS Mise en place d’une brigade Jint au rapport
d’intervention de chiens de protection intermédiaire n° 1
adultes et opérationnels pour répondre a
toute attaque d’ours sur les troupeaux
ovins en Pyrénées centrales

ARTUS Article de Pyrénées Magazine n°56 — Jint au rapport

mars/ avril 1998 : “ Un protecteur intermédiaire n° 1
protégé”
Jint au rapport
Rapport final de la mise en place de intermédiaire n°2
chiens de protection en 1998

Association des Patres | Rapport d’activités de la coordination
09 “ Chiens Patous”

Jint au présent
rapport final (annexe
8)
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3 - Gestion périodique du biotope

Sur les 9 actions identifiées au départ du programme,

- Radio-téléphone

- Aide au gardiennage en estive

- Animations bergers

- Portage par bat, héliportage

- Compensations des dommages

- Arrét momentané des coupes

- Nourrissage

- Renforcement de population

- Suivi des plantations

8 actions ont été réalisées.

Le tableau résume I'ensemble des résultats obtenus.

Intitulé de I'action Nombre

Mise en place de radio- téléphones 8
Mise en place d’un systéme de charge pour radiotéléphone 2
Poste de gardiens itinérants (97- 98- 99) 16
Subvention d'aide au gardiennage (97-98-99) 68
Subvention d'aide a l'utilisation de chiens de protection 10
Poste de coordination et animation pour la protection des 1
troupeaux en Ariége (1997)
Poste de coordination et formation pour la mise en place de 1
chiots Patous (97-98-99-2000)
Poste de coordination et animation pour la mise en place 1
d’une brigade de chiens Patous adultes (1997)
Poste d'animation pour mise en place de radiotéléphones en 1
Ariege
Héliportages 40
Portages par bat 35

Indemnisation des dommages d’ours (1997-1998- 1999)

521 bétes + 12 ruches

Indemnisation des dommages causés aux exploitants
forestiers

Néant
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Abonnements Radio- Téléphone
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3.1 - Mise en place et fournitures de radio-téléphones

Il a été mis en place, sur les trois départements des Pyrénées centrales, 8 radiotéléphones et de 2
systéemes d’alimentation solaire pour la charge des appareils. Cette installation s’accompagne du
financement de 11 abonnements ou mises en service des téléphones et d’une animation spécifique de
I’ADET et de la Fédération Pastorale de I'Ariége.

Il est a noter que, suite a des problemes techniques de compatibilité de matériel, d’écho, cette action
a connu un succes nuancé. De plus de nombreuses offres techniques et commerciales sur la
téléphonie mobile (en particulier sur I'achat du matériel et les types d'abonnements) sont apparues.
Ceci a eu pour effet direct de rendre de plus en plus difficile la gestion de cette action par les
différents gestionnaires en particulier sur la sélection des matériels et les durées d'abonnement.

3.2 - Aide au gardiennage

a - subvention d'aide au gardiennage

L’aide au gardiennage prévue par le programme sur les trois départements des Pyrénées centrales a
permis de financer ou participer au financement de. 68 postes de bergers ou éleveurs- gardiens sur
les 3 saisons d'estives,

Le tableau suivant indique le nombre de subventions attribuées par département :

Département Nombre
Ariege 33
Haute- Garonne 18
Hautes- Pyrénées 17
Total 68

Cette action connait depuis sa mise en place un succés grandissant notamment en Hautes- Pyrénées,
sur le territoire de I’ADET et en Ariege. Dans le Luchonnais, I’expérimentation qui a débuté en 1999,
sous l'impulsion des socioprofessionnels, de la DDAF et de la DATAR devrait apporter quelques
éléments pour améliorer et augmenter les postes de bergers.

Par ailleurs, le déplacement de 2 subadultes en Haute- Ariege et le mécontentement généré a conduit
le Ministere de I’Aménagement du Territoire et de I'Environnement a débloquer une enveloppe
supplémentaire pour faire face a des demandes qui n’étaient pas prévues dans le programme LIFE
L'implication de cette zone de Haute- Ariége, des Pyrénées Orientales et de I’Aude devra étre donc
dorénavant prise en compte pour la définition des budgets de I’an 2000.

b - Confortation des postes de gardiens itinérants

L’absence de suivi précis (perte des colliers, absence de marquage ou épuisement des émetteurs) a
conduit les gardiens itinérants, en 1999, a adapter leur action. La protection nocturne a été allégée
sauf lors d’attaques répétées des ours sur un méme troupeau (Haute- Ariege) et I'animation a été
renforcée. Par ailleurs, suite a la défection de Nature Midi- Pyrénées sur I'action héliportages et
portages par bat, les gardiens itinérants ont été amenés a encadrer cette derniére.
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Il est a noter que I’éclatement de la zone a ours avec le déplacement de 2 subadultes en Haute- Ariége
et le désistement, en 1999, d’un gardien itinérant employé en 1998 ont conduit a rechercher, en cours
de saison, de nouveaux candidats. Une seule personne, faute de volontaire, a pu étre engagée par la
Fédération Départementale des Chasseurs de I'Ariege. Le financement de ce poste est assuré par le
Ministere de I’Aménagement du Territoire et de I’'Environnement (Ce poste n’entre pas en compte dans
les chiffres apparaissant dans les tableaux précédents).

Par ailleurs, en 1999, les gardiens itinérants
fortement critiqués, les deux années
précédentes, par les éleveurs, notamment
dans le Luchonnais, ont été sollicités pour
encadrer I’expérimentation sur les parcs de
contention et le gardiennage
complémentaire. 1l est certain que leur
expérience, I'animation qu’ils ont réalisée
depuis 1996 et la coordination des
héliportages en 1999 ont largement participé
a cette reconnaissance de la technique.

Les financements LIFE ont ainsi permis de
financer I’équivalent de 16 postes entre
1997 et 1999.

3.3 - Animation pastorale

La confortation d'1 poste d’animateur pastoral en Ariege en 1997, 1 poste de coordonnateur pour la
mise en place d'une brigade de chiens patou adultes en 1997 et 1 poste de coordinateur des chiens
de protection sur 3 saisons (cf mise en place et fourniture de chiens patous) ont ainsi été financés.

3.4 - Actions d'héliportages et portages par bat

Sur les trois saisions d'estives, 40 héliportages et de 35 portages par bats ont été réalisés.

Il est a noter que I'association Nature Midi- Pyrénées qui assurait cette action depuis 1984 n’a pu,
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faute de personnel, assurer la coordination des héliportages en 1999. Ce sont donc les gardiens
itinérants qui ont repris en charge cette opération en 1999.
3.5 - Compensation des dommages

L’'indemnisation des dommages d’ours en
1997, 1998 et 1999 a concerné au total
521 bétes et 12 ruches.

Les 3 tableaux suivants résument, par
année, les dommages d’ours en Pyrénées
centrales.

Ariege Haute- Garonne Hautes- Total France
Année 1997 Pyrénées 1997
Dommage Dommage Dommage
Dommage | Dommage Dommag attribué au | Dommag attribué au Dommag attribué au
d’ours | attribué au ] ed’ours bénéfice du ed’ours bénéfice du ed’ours bénéfice du
bénéfice du doute doute doute
doute
Total par catégorie
(en nombre de bétes) 0 0 48 45 7 15 55 60
TOTAL en 1997
(en nombre de 0 93 22 115
bétes)
Ariege Haute- Garonne Hautes- Total France
Année 1998 Pyrénées 1998
Dommage Dommage Dommage Dommage
Dommag attribué au Dommag attribué au | Dommag attribué au Dommag attribué au
ed’ours bénéfice du ed’ours bénéfice du ed’ours bénéfice du ed’ours bénéfice du
doute doute doute doute
Total de bétes par 32 59 39 17 0 1 71 77
catégorie
Total de ruches par 3 3
catégorie
28

DIREN Midi- Pyrénées - septembre 2000




Rapport final LIFE Ours en Pyrénées centrales 1997-2000

TOTAL en 1998 91 56 1 148 bétes
(en nombre de
bétes)
TOTAL en 1998 0 3 0 3 ruches
(en nombre de
ruches)
Ariége +
Pyrénées Haute- Garonne Hautes- Total France
Année 1999 Orientales Pyrénées 1999
Dommage Dommage Dommage Dommage
Dommage attribué au Dommag attribué au | Dommag attribué au Dommag attribué au
d’ours bénéfice du e d’'ours bénéfice du e d’'ours bénéfice du e d’'ours bénéfice du
doute doute doute doute

Total de bétes

par catégorie 63 + 12 123 + 9 33 9 0 9 108 150
Total de ruches

par catégorie 8+ 0 0+0 1 0 0 0 9 0
TOTAL en 1999

(en  nombre de 186 + 21 42 9 258 bétes
bétes)

TOTAL en 1999
(en nombre de 8+ 0 1 0 9 ruches
ruches)

En 1999, les procédures
d’indemnisation n’ayant pas été
officiellement mises en place
dans I’Aude et des les Pyrénées-
Orientales, c’est le département
de I'Ariege (FDC, ONC, DDAF),
voisin, qui a pris en charge les
dommages occasionnés par les
ours dans ces départements.

Avec l'arrivée des sub-adultes
dans les départements de I'Aude
et des Pyrénées Orientales fin
1999, la DIREN Midi- Pyrénées a
organisé des réunions de
coordination entre les services de
|'Etat (DIREN Languedoc-
Roussillon, DDAF  Aude et
Pyrénées Orientales). Il en a résulté, pour I'année 2000, la mise en place du dispositif administratif et
financier pour les mesures d'accompagnement (indemnisations, aides a la prévention des attaques
aux troupeaux ..). Les procédures d'indemnisations ont été négociées a l'identique de ce que se
faisait en Pyrénées Centrales depuis le début du programme et mises en place avec la DIREN
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Languedoc Roussillon, les DDAF, les membres du Réseau Ours Brun et les Fédérations des Chasseurs
de ces deux départements.

Depuis 1997, la totalité des opérations du chapitre “Gestion saisonniére du biotope ” concerne le
pastoralisme, en Pyrénées centrales. Les actions menées, en faveur des éleveurs et des bergers de la
zone a ours participent, en effet, au programme d’accompagnement de I'opération de réintroduction
et représentent la meilleure chance d’améliorer la cohabitation homme/ ours.
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Les mesures d’urgence prises, en 1997, en
Haute- Garonne et en Ariege suite au
mécontentement des éleveurs et étendues
aux Hautes- Pyrénées (indemnisation des
dégats...) ont été maintenues et confortées
en 1998 et 1999, grace notamment au
maintien des gardiens itinérants (technique
testée expérimentalement en 1996 et 1997)
et a la promotion du gardiennage permanent
mais également grace a la mise en place
complémentaire de chiots de protection.
Ainsi en 1998 et 1999, parallelement a
I’augmentation significative de la population
d’ours (confirmation de la survie des oursons
de Mellba et de ceux de Ziva) et de
I’Taugmentation de la zone fréquentée par les animaux, I’amélioration de la prévention (protection des
troupeaux, gardiennage, amélioration de la sécurité des bergers en estive) est restée plus que jamais
une priorité absolue d’actions.

Ces mesures ont globalement recu un accueil favorable grace a l'effort d’animation et de
vulgarisation des gardiens itinérants (gardiennage permanent, rassemblement du troupeau pendant la
nuit mais également encadrement des héliportages...) mais elles se heurtent encore a une profession
en pleine crise (absence de gardiennage, difficulté d’écoulement des produits...) et au
mécontentement des éleveurs et des élus qui subissent une réintroduction “imposée ” plus qu’ils
n’en profitent (canton de Luchon -31-, Castillonnais et Haute- Ariege -09-).

Néanmoins, il est certain que I'ours a agi comme un révélateur des problemes liés a I’élevage en
montagne. Dans ce cadre, la concertation et la collaboration de lI'ensemble des organismes
représentant de la profession qui ont vu le jour en 1995 et qui se sont renforcées entre 1996 et 1998,
marquant ainsi lI'implication des bergers et des éleveurs dans la protection de I'ours, représentent une
des meilleures chances de compromis et de revalorisation de la profession pastorale dans la zone a
ours.

Pour I'équipe en charge du dossier en DIREN, I'année 1999 a été consacrée pour une part tres
importante a travailler :

- avec la Direction de la Nature et des Paysages a la pérennisation du dispositif une fois les
financements européens terminés pour la période 2000, a la procédure administrative et financiére a
mettre en place a la fois au niveau central, régional et départemental et mener les négociations qui en
découlaient.

Il en a résulté pour I'année 2000, la confirmation du dispositif technique administratif et financier et
la reconduction de I'ensemble des actions menées jusqu'a présent grace aux deux programmes
européens LIFE Nature. (cf cahier des charges ONC et mesures d'accompagnement 2000). L'enveloppe
financiére globale alloueé par la Direction de la Nature et des Paysages pour ce faire s'eéléve a 6 647
000 francs HT.

Le Ministére de I'Aménagement du territoire et de I'Environnement a par ailleurs attribué pour I'année
2000,un poste budgétaire pour un agent de catégorie A a la DIREN Midi- Pyrénées pour assurer la
continuité de service sur le dossier compte tenu du départ en 1999 de l'ingénieur contractuel LIFE en
charge du suivi depuis I'origine du dossier.

Enfin la DIREN Midi- Pyrénées a participé avec I'ensemble des services de I'Etat (Préfecture de Région-
SGAR, Commissariat a 'Aménagement des Pyrénées, Direction Régionale de I'Agriculture et la Forét) a
la définition d'un plan pastoral intégré en terme d'actions a la fois au sein du IVéme Contrat de Plan
Etat- Région et des fonds structurels Objectif 2.
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Il en résulte, pendant cette période, la proposition par I'Etat d'une véritable politique pastorale pour
Midi- Pyrénées (qui n'existait pas lors du précédent Contrat de plan (période 94-99)) avec un
financement prévisionnel sur la période 2000-2006 d'un montant d'environ 93 Millions de Francs
pour la partie qui concerne Midi- Pyrénées.

Ces financements concerneront des actions accompagnement et études (entre autres, des actions
d'amélioration de la conduite des troupeaux tel que I'animation chiens patous ou les héliportages),
des actions d'investissements d'améliorations pastorales pour lesquelles le Ministére de
I'Aménagement du Territoire et de I'Environnement s'est engagé a apporter un financement (5 millions
de francs pour I'ensemble du Massif pyrénéen), des actions d'animation pastorale (financement de
postes d'animateur sur les trois départements ainsi qu'un animateur Massif), des actions d'incitation
ala gestion des estives pour les groupements pastoraux et autres structures.

L'origine des financements prévisionnels serait diverse (FNDAT, Départements, Région, FEOGA (PDRN,
DOCUP), Ministére de I'Agriculture et de la Péche (CER, CTE), Ministere de I'Aménagement du territoire
et de I'Environnement (CER, hors CER)

3.6 - Indemnisation des dommages
causés aux exploitants forestiers

La mise en ceuvre d'un "protocole
d'indemnisation des exploitants forestiers en
cas de demande d'interruption ou de repli d'un
chantier" a marqué un tournant positif dans
les relations avec les socioprofessionnels de
la forét et du bois. Ce protocole, signé le
4 octobre 1996, est le résultat d'un accord
entre :

+ les professionnels :

- la Fédération Régionale des Organisations de Propriétaires Forestiers Sylviculteurs de Midi- Pyrénées
(FROPFSMIP),

le Centre Régional de la Propriété Forestiere (CRPF),

le Syndicat des Exploitants Forestiers et Scieurs de I’Ariege et de la Haute- Garonne,

le Syndicat des Exploitants Forestiers et Scieurs des Hautes- Pyrénées,

I’Inter- profession “les métiers de la forét et du bois en Midi- Pyrénées”,

*

I'Office National des Foréts,
* |'"Administration :

- la Direction Régionale de I'Agriculture et de la Forét,
- la Direction Régionale de I'ENvironnement.

Dans un premier temps, il n’avait été envisagé d’arrét de coupe avec indemnisation que pour la
période du 31 octobre 1996 au 15 juin 1997, renouvelable chaque année, apres accord des
partenaires.

Ce protocole a donc, par la suite, été réactualisé au vu des résultats de la réintroduction pour les

périodes du 31 octobre 1997 au 15 juin 1998 (avenant n°1) et du 31 octobre 1998 au 15 juin 1999
(avenant n°2).
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Auparavant, en effet, I'ours, par le biais du systeme de report de coupes, était considéré comme une
contrainte pure et simple qui empéchait les exploitants de couper du bois et les privait de ce fait de
travail. Un nombre de chémeurs lié a I'ours avait méme était exprimé !

Le principe de ce protocole était de pouvoir, pendant les périodes de sensibilité de I'ours aux
dérangements, de demander aux exploitants forestiers un arrét de coupe sur leur chantier dans 2 cas

- lorsqu'un animal est repéré sur une parcelle a forte valeur alimentaire (forte fainée ou glandée) qui
ne peut étre remplacée par une autre parcelle de méme valeur aux environs,

- a l'approche de la période d’hibernation, I'animal a un comportement de recherche ou
d’aménagement d’une taniere sur un site localisé. L’arrét demandé peut étre de plusieurs mois et peut
faire I'objet d’une prolongation au printemps notamment si la femelle est gestante.

L'indemnisation proposée en compensation de I'arrét de coupe est fixée selon un baréme :

- pour un arrét court (inférieur ou égal a 15 jours) : un forfait de 10 000 F peut couvrir le préjudice
subi et correspond a un repli du chantier.

- pour un arrét long (plusieurs mois) : I'exploitant percoit au départ 10 %de la valeur du bois restant
sur pied ou sur coupe, puis 2 %de cette valeur pour chaque mois d’arrét.

Lorsque l'arrét de la coupe entraine la perte de bois abattus restant sur coupe, I'exploitant est
indemnisé de la valeur de ces bois.

NB : Dans I'hypothése ou I'arrét se prolongerait au dela du 15 juin, le cas ferait I'objet
d'une étude et d'une expertise spécifique.

Par sa souplesse et sa rapidité de mise en ceuvre, ce systéme contractuel permet donc non seulement
de protéger I'ours d'un éventuel dérangement sur des zones qui ne bénéficient pas d’'un statut
reconnu (ex. zone de présence occasionnelle, selon la cartographie de 1989, mais réellement
fréquentée par les ours réintroduits) et pour lesquelles, de ce fait, le Comité Technique ours n’a pas
émis d’avis sur les projets de travaux et d’éviter un report de coupe colteux et de mise en place
lourde et longue mais également de prendre en compte les besoins des exploitants forestiers.

Pendant toute la période du programme LIFE, Il faut souligner qu’il n’a pas été nécessaire de recourir a

cette procédure contractuelle depuis son élaboration par I’ensemble des partenaires de la filiere
socio- économique de la forét et du bois. Aucune dépense n'a donc été engagée.

3.7 - Nourrissage

Dans le cadre de la phase initiale de réintroduction, ces mesures ont été
limitées dans le temps et I’espace. En effet, en premiére approximation,
la nourriture, sur I'ensemble des Pyrénées centrales, a été considérée
comme suffisante (en quantité et en accessibilité) pour les ours
réintroduits.

Des actions de nourrissage ( dép6t de viande d’ongulés sauvages (cerf,
chevreuil ou sanglier ) ou de bovidés (abattoirs) et du mais ) ont été
réalisées a des occasions bien précises tout au long du programme.
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En 1996 : avant chaque lacher d’ours, dans un périmétre de 1 a 2 km autour du site de lacher. Ce
nourrissage avait pour objectif de fournir aux ours un apport de nourriture immédiat.
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Par la suite 2 autres sites de nourrissage ont été mis en place (communes de Francazal et Fougaron -
Haute- Garonne), pendant I'été 1996, sur des secteurs régulierement fréquentés par Mellba. En plus
d’un apport en nourriture, ce nourrissage avait pour objectif de limiter les dommages sur le cheptel
domestique. Suite a I’absence de fréquentation de ces sites par les ours et a la disponibilité trophique
du milieu a cette saison, I'approvisionnement de ces sites a été abandonné en novembre 1996.

En 1997 : 5 sites ont été disposés, dans la premiere semaine d’ao(t, sur des secteurs régulierement
visités par la femelle Ziva pendant le printemps et I'automne précédent (communes de Melles et
Boutx).

Trois autres sites ont été installés sur le domaine occupé par le male Pyros, dés le mois d’octobre. Ce
nourrissage a été mis en place sur certains corridors de passage dans le but de recapturer I’'animal qui
avait perdu son collier le 23 ao(t 1997. Aucun de ces sites n’a été visité en 1997. Seul un site a été
visité a 4 reprises en 1998. Lors de la quatrieme visite, I’'animal a pu étre capturé et équipé d’un
nouveau collier émetteur.

Par ailleurs, a la mort de la femelle Mellba, 10 sites de nourrissage ont été dispersés sur I’ensemble
du massif Gar- Cagire régulierement fréquenté en 1997, de facon a augmenter les chances de survie
des 2 oursons qui I’accompagnaient. Bien qu’aucun de ces sites n’aient été visités, ces derniers ont
été régulierement approvisionnés jusqu’au 15 décembre 1997.

En 1998 : 6 sites supplémentaires ont été installés dés le début du mois de mars suite a la reprise
d’activité du male Pyros. Ces sites n’ont pas été visités.

En 1999 : plusieurs sites ont été installés pour procéder a la capture de deux sub- adultes en Ariége
(2) et Pyrénées Orientales (1).

La technique de nourrissage ne s'est révélée efficace que pour des actions de capture.

En effet aucun site de nourrissage mis en place entre 1996 et 1997 n'a été visité par les ours. Par
conséquent ce mode d’amélioration trophique a été suspendu en 1998. Par ailleurs, ce type de
nourrissage pourrait entrainer des problémes de sécurité pour la survie des ours, dés lors que
I’emplacement de ces sites commencerait a étre connu.

3.8 - Renforcement de population

Il s'agissait donc, en concertation, avec les populations locales et les autorités catalanes, de
poursuivre la réintroduction entamée gréace a
la premiére phase du programme LIFE

Bien que le niveau d'acceptation de l'ours a
favorablement évolué depuis l'origine du
dossier en 1993 en particulier vis- a- vis d'un
certain nombre d'opposants initiaux au
programme tels que les chasseurs et les
forestiers, des problemes subsistent
principalement avec les éleveurs directement
liés a la présence de I'ours sur zone et les
élus concernés.

a - Les résultats de la consultation
écrite et ses conséquences

La consultation écrite, réalisée sur le bilan de la premiére phase de I'opération de réintroduction par la
Préfecture de Région Midi- Pyrénées fin 1998 interrogeant les représentants des collectivités locales,
les instances professionnelles et les associations concernées, a fait apparaitre que le niveau
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d'acceptation de I'ours auprés des populations locales n'était pas suffisant pour engager une nouvelle
réintroduction. Sur les 204 personnes qui ont été interrogées, 91 ont répondu avec des taux de
réponse de 40 %pour les élus, de 73 % pour les socioprofessionnels. Les élus ont demandé a cette
occasion en trés grande majorité I'arrét de I’expérience ainsi que 2/3 des professionnels du
pastoralisme.

Aprés avoir pris connaissance des résultats de cette consultation, le Directeur de cabinet du Ministre
de I'aménagement du territoire et de I'environnement en date du 9 juin 1999 écrivant au Préfet de
Région Midi- Pyrénées, a indiqué que bien que soulignant que du point de vue technique et
scientifique cette opération fut un succes, le bilan des consultations faisait apparaitre que le niveau
d'acceptation de I'ours auprés des populations locales n'était pas suffisant.

En conséquence, l'intention d'engager dans I'immédiat une nouvelle opération de réintroduction a été
suspendue et une demande du Ministére de réorientation de I'opération sur de nouvelles bases en vue
d'améliorer cette acceptation sociale a été formulée.

Dans cette nouvelle phase du projet, il s'agit d'organiser au mieux la gestion de la population
existante sur une base pérenne avec les partenaires initiaux du projet, les populations locales, les
socio- professionnels, les associations et les diférents usagers de la montagne. En particulier, il
convient de promouvoir les actions en faveur de la cohabitation entre ours et pastoralisme en
maintenant le principe de compensation des dommages et conforter les moyens de prévention
développés dans les premiéres phases du programme.

b - Les oppositions nouvelles en 1999

L'année 1999 a également été marquée par l'arrivée de deux ours sub- adultes en Haute- Ariege, Aude
et Pyrénées Orientales. De nombreuses oppositions ont vu ainsi le jour venant principalement des
éleveurs, relayés par les élus locaux et qui se sont traduites par un durcissement des attitudes, une
manifestation en Ariége le 12 aolt 1999, la décision de recapture pour équipement d'un sub- adulte ,
sa recapture fin septembre 1999, le déplacement en Ariege en octobre 1999 d'un conseiller technique
du Ministre de I'Aménagement du Territoire et de I'Environnement et d’un conseiller technique du
Premier Ministre en vue de rencontrer les élus et les éleveurs.

Par la suite de trés nombreuses prises de positions locales, réunions a la Préfecture de I'Ariege et
débats ont eu lieu, comme en témoignage les nombreux articles de la revue de presse.

D'autres débats se sont alors engagés :

- au niveau régional au sein de la Commission permanente du Comité de Massif des Pyrénées saisi
par le Président de la Commission, le député de I'Ariege, Monsieur Augustin Bonrepaux, qui a
réalisé des auditions fin 1999 des différents acteurs concernés par le projet et dont un rapport sur
le bilan et les conséquences de la réintroduction a été rendu fin printemps 2000 concluant a une
cohabitation entre le pastoralisme et les ours réintroduits impossible actuellement (a la demande
du député un exemplaire de ce rapport est joint en annexe 14)

- au niveau national au sein du Conseil National de la Montagne dans le cadre des groupes de
travail "Prédateurs" et "Pastoralisme" de la Commission permanente, et autour du projet de loi sur
la chasse avec une proposition d'amendement comportant le retrait des ours slovenes provoquant
pétitions et déclarations des différentes parties en présence. Ce débat s'est finalement terminé en
juillet 2000 par la décision du conseil constitutionnel de procéder au retrait de I'article 3 relatif a
la réintroduction des prédateurs.

L'ensemble des ces évenements a entrainé dés I'été 1999 jusqu'a I'été 2000, un climat d'incertitude
sur le projet et la poursuite des actions menées depuis le début du programme.
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3.9 - Suivi des plantations

Un suivi des plantations fruitieres et de I'introduction de plantes alimentaires avait été identifié au
départ du projet durant deux années aprés la mise en oeuvre de ces mesures. Un suivi expérimental
(résultats statistiques) et un entretien de ces plantations (dégagements, taille, vérification des
protections ...) était a cette occasion prévu ainsi qu'une évaluation de la fréquentation de la
consommation par les ours.

Une grille de suivi des plantations a été élaborée par et pour les agents de terrain de I'ONF. Le suivi a
été assuré par les services techniques de I'ONF en Haute- Garonne sur les plantations expérimentales
de Labach de Melles en 1997 et 1998. L'exploitation des données de suivi contribue a I'amélioration
des techniques de plantations et au savoir- faire de I'ONF. Ces renseignements serviront dans I'avenir
lorsque d'autres chantiers similaires seront entrepris. Cette action engagée dans le programme,
intéressant I'ONF pour ses besoins propres, est reconduite chaque année. Aucun engagement
financier n'a été nécessaire pour cette action sur ce programme.

3.10 - Synthése des travaux et documents produits

Le tableau suivant précise les opérations qui ont donné lieu a la production de rapports finaux.

Organisme / Auteur Intitulé Observations

ADET Rapport intermédiaire d’activités de Jint au rapport
I’aide aux éleveurs campagne 1998 intermédiaire n°2
ADET Aide aux éleveurs campagne - Pieces * Non joint au rapport

justificatives 1999 final

Fédération Pastorale de | Compte-rendu final d’activités de la

I’Arieége

mise en place de radiotéléphones en
1997 et 1998

Jint au rapport
intermédiaire n°2

Association Patres de
I’Ariege

Rapport d’activités des gardiens
itinérants
(saison 1997)

Jint au rapport
intermédiaire n° 1

Faune Sauvage de
France

Rapport d’activités des gardiens
itinérants
(saison 1998)

Jint au rapport
intermédiaire n°2

Faune Sauvage de
France

Rapport d’activités des gardiens
itinérants
(saison 1999)

Jint au présent
rapport final (annexe
9)

* Conformément aux préconisations de I'équipe externalisée MECOMAT, les derniers
rapports 1999-
2000 n’ont pas été joints aux annexes du rapport final car ils ne correspondent qu’a
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des justificatifs de dépenses.
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Organisme / Auteur

Intitulé

Observations

Association Patres de
I’Ariége

Rapport d’activités de I’'amélioration du
gardiennage en Ariége en 1997

Jint au rapport
intermédiaire n° 1

Association Patres de
I’Ariége

Rapport d’activités de ’'amélioration du
gardiennage en Ariége en 1998

Jint au rapport
intermédiaire n°2

Conseil Général des
Hautes- Pyrénées

Rapport final d’activités de I'aide au
gardiennage en Hautes- Pyrénées en
1998

Jint au rapport
intermédiaire n°2

Conseil Général des
Hautes- Pyrénées

Jdustificatif final aide au gardiennage en
Hautes- Pyrénées en 1999

* Non joint au rapport
final

ARTUS Mise en place d’une brigade Jint au rapport
d’intervention de chiens de protection intermédiaire n° 1
adultes et opérationnels pour répondre a
toute attaque d’ours sur les troupeaux
ovins en Pyrénées centrales

ARTUS Article de Pyrénées Magazine n°56 — Jint au rapport

mars/ avril 1998 : “ Un protecteur
protégé”

Rapport final de la mise en place de
chiens de protection en 1998

intermédiaire n° 1

Jint au rapport
intermédiaire n°2

Association Patres de
I’Arieége

Rapport d’activités de la coordination
“ Chiens Patous ” en 1998

Jint au rapport
intermédiaire n°2

Association Patres de
I’Ariege

Rapport d’activités de la coordination
“ Chiens Patous ” en 1999

Jint au présent
rapport final (annexe
8)

Association Patres de
I’Ariége

Rapport d’activités de ’'animation
pastorale en Ariége en 1997

Jint au rapport
intermédiaire n° 1

Association Patres de
I’Ariége

Rapport d’activités de ’'animation
pastorale en Ariege en 1998

Jint au rapport
intermédiaire n°2

Nature Midi- Pyrénées

Rapport d’activités des portages en 1997

Jint au rapport n°1

Nature Midi- Pyrénées

Rapport d’activités des portages en 1998

Jint au rapport
intermédiaire n°2

Faune Sauvage de
France

Rapport d’activités des gardiens
itinérants (saison 1999)

Jint au présent
rapport final (annexe
9)
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* Conformément aux préconisations de I’équipe externalisée MECOMAT, les derniers
rapports 1999-
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2000 n’ont pas été joints aux annexes du rapport final car ils ne correspondent qu’a
des justificatifs de dépenses.
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4 - Sensibilisation du public et diffusion des résultats

5 actions ont été réalisées dans ce cadre :

- Plaquettes d’'information
- Lettre d’information

- Plans d'actions Educatifs
- Séminaire LIFE

- Relations presse médias

Les tableaux suivants précisent les opérations qui ont été réalisées et les résultats obtenus.

Intitulé de I'action Résultats/ Nombre

Organisation des 5 éme rencontre LIFEOURS 3- 4-5 300 personnes
décembre 1998
Bilan public sur le programme LIFE 24 juin 2000 (hors 130 personnes
crédit LIFE)
Voyage d’étude des chasseurs frangais dans la zone a |18 participants
ours des Cantabriques

Lettre d'information —Fax hebdomadaire Suivi Ours 7 200

(120 fax environ a 60 destinataires)

Réalisation d’une plaquette d’information pour les 5000

chasseurs 1998

Sensibilisation des scolaires en 1998 et 1999 en 88 Ecoles visitées

Hautes- Pyrénées (FIEP) 2 596 Public Scolaire
90 projections
91 semaines
d'exposition
31 dossiers
pédagogiques

Impression de la plaquette « Chiens de protection » 60 000

Duplication du dossier de consultation des populations [220

locales

Sensibilisation des scolaires en 1999 en Ariége (FDC 17 Ecoles visitées

09, ANA) 35 classes concernées
473 éleves

41 Interventions
Reéalisation d’une plaquette d’information grand public |7 000

sur le « Pays de I'ours » ADET
Sensibilisation des scolaires en 1998- 1999 en Haute- Exposition
Garonne (FDC 31)
Duplication du diaporama « Le timbre et I'ours » 2
Réalisation d’un cd-rom «images de la réintroduction |20
de I'ours en Pyrénées centrales »

Réimpression de la plaquette « Sur les Traces de 20 000
'ours »

Réimpression de la plaquette d’information pour les 3 250
chasseurs 1999

Traduction plaquettes d’information + rapport 5
scientifique
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4.1 - Plaquettes d'informations

a - Réalisation et impression d’une plaquette d’information pour les chasseurs

Cette plaquette, imprimée en 1998 en 6 000 exemplaires, a été congue par les techniciens des
Fédérations de Chasse, membres de I’équipe de suivi sous I'impulsion de la Fédération des Chasseurs
de la Haute- Garonne, suite a la mort de Mellba, afin d’éviter que ce genre d’accident se reproduise.

Les informations contenues dans cette
plaquette sont les mémes que celles
de la plaquette «Sur les traces de
/ . l'ours » mais adaptées aux utilisateurs
_;,% “ du milieu que sont les chasseurs.
,,{;;‘rf;rg,ﬂ:,:;; Ainsi le vocabulaire a-t-il était
fj{f,f'%/;ﬁf légérement modifié et les exemples
/’4{%?: comparés a des situations familieres

7 f‘{’fﬁ%“‘ﬁ pour les chasseurs (ex. silhouette).
,_:;;'r.—,,—;’ A
.

i
i

. ..J'I i
i

e
e
ek

e ‘J- ; -",-f')-g;r;:ﬁ?:% f{;'
..
fﬂffff;"l i

/ s ﬁdﬁ% i " 7 7 7 j:,,_;'.J ,ﬁﬁ%ﬁ%ﬁjjz 7

o

;',« ailleurs, le format de cette
plaquette a été spécialement étudié
pour étre utilisé sur le terrain et a
débouché sur la conception d’un étui
qui contient 5 fiches d’information
aux dimensions de la carte de chasse
qui peut donc étre glissée dans I'étui
de méme que le permis de chasse

Enfin, il faut noter que pour faire face a I’extension de la zone a ours en Haute- Ariege, Aude et
Pyrénées Orientales, ce document d’information a fait I'objet d’une réimpression en 3 000

exemplaires qui ont été distribués par I'intermédiaire des fédérations
des chasseurs locales. Ch ' d

i
Cette plaquette a été réalisée conjointement par le programme LIFE rOtGCtlon
Ours et LIFE Loup a la fin du printemps 1998, grace aux :

coordonnateurs « Chiens de protection » respectifs de ces projets. gy

b - Réalisation et impression d'une plaquette d’information
sur le chien de protection

Distribuée au tout début de I’été dans les zones (Alpes et Pyrénées) qui
ont recours aux chiens Patous, elle a pour but d’informer les
populations locales mais surtout les randonneurs du réle du chien de
protection et de donner des consignes de sécurités face a ces chiens
qui peuvent se révéler assez impressionnants méme si aucun accident
n’est a déplorer.

[

Randonneurs

Tout au long de o promesnades,
cons rencontreres probehlemend

Dans ce cadre, cette action renforce I'opération de mise en place de
panneaux d’information signalant, aux abords de I'estive, la présence
de chiens de protection.

Cette plaquette a également été largement diffusée en Languedoc-
Roussillon ou beaucoup de demandes d'information ont vu le jour sur
ce sujet.

e gros chiens blanes
U s Tmpress i RRernt pei-alre
parlenr eorpidence,
Souvent appelés "prstaws” on “patons”
Tz soml mgles mu troupent
et en assirend da profecton,
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c - Réimpression de la plaquette d’information « Sur les traces de I'ours »

La réimpression de cette plaquette, en 20 000 exemplaires, a été rendue nécessaire du fait de 2
facteurs :

- le succés de ce document d’information réalisé en 1998 par
I’équipe de suivi, suite a la mort de Mellba, pour informer les
utilisateurs du milieu de la présence de I'ours et des conseils de
sécurité a respecter en présence de tout animal sauvage,

- les déplacements de 2 subadultes en Haute- Ariege, Aude et
Pyrénées Orientales, zones qui n'avaient jamais été concernées par la
présence de l'ours.

Ce document a été distribué par les partenaires de I'opération, I’équipe
de suivi et la DIREN auprés des responsables du tourisme, des touristes
et de tous les socioprofessionnels et élus qui le souhaitaient.

Une nouvelle version pour I'année 2000 avait été élaborée par I'équipe
de suivi de Saint-gaudens. Malheureusement, les nombreux
évenements survenus en 2000 n'ont pas permis au personnel en charge
du projet de réaliser et diffuser cette plaquette.

d - Traduction des plaquettes d’information et du rapport scientifique

L’ensemble des plaquettes d’information créées depuis le début des programmes LIFE Ours ainsi que
le bilan scientifique réalisé par PY QUENETTE, le biologiste de I'équipe de suivi en 1999 ont été
traduits en anglais pendant I'été 1999 afin que les informations et I'expérience lors de la
réintroduction en Pyrénées centrales puissent étre plus facilement diffusées aux autres gestionnaires
des programmes LIFE ours européens mais également aux gestionnaires européens.

Ces documents ont largement été diffusés aux autres porteurs de projet LIFE soit par internet soit a
I'occasion du dernier séminaire LIFE organisé a Thessalonike en Gréce par l'association ARCTUROS
(Autriche, Grece, ltalie, Albanie, Bulgarie, Espagne, Allemagne, Norvege).

e - Organisation, suivi et synthése de la consultation des populations locales sur
I’opération de réintroduction de I’ours en Pyrénées centrales.

En décembre, sous la conduite du Préfet de Région chargé de la coordination du programme LIFE
QOurs, un questionnaire, ainsi qu’un document d’information ont été élaboré et une consultation des
populations locales sur la réintroduction de I'ours en Pyrénées centrales a pu étre lancée dans les
derniers jours de 1998.

La synthése des réponses a été réalisée par la DIREN en février 1999, permettant au Préfet de Région

d’informer la ministre de I’Aménagement du Territoire et de I’'Environnement des conclusions de cette
enquéte portant sur I’acceptation de I’ours localement.
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e -ﬁqﬁﬁ;ﬁ_h‘_ f - Conception et réalisation d'un cd-rom sur les

éw‘"“"'m" images de la réintroduction

bRy
#=

Au début de I’été 1999, I’ensemble des images disponibles a la
DIREN sur I'opération de réintroduction de I'ours en Pyrénées
centrales a été numérisées et archivées sur un cd-rom, par
theme (pastoralisme, capture, panneaux, chiens de
protection...).

o)

Ces images pourront ainsi étre plus facilement disponibles et
utilisables pour I'élaboration de rapports ou de documents
d’information.

Ce cd-rom représente un fond documentaire de 698 images.

g - Voyage de sensibilisation des chasseurs frangais dans la zone a ours des
Cantabriques.

Cette mission a été organisée par la Fédération des Chasseurs de la Haute- Garonne et la Fondacion
Oso Pardo.

Blle rassemblait, outre les techniciens des Fédérations, membres de I’équipe de suivi, 10
responsables cynégétiques des trois départements (Ariege, Haute- Garonne et Hautes- Pyrénées) qui
gerent des territoires de chasse allant de 1 000 2 30 000 ha et composés de 50 a 6 000 chasseurs.

Ce voyage a permis plus qu’une simple information. En effet, les chasseurs choisis pour cette
mission, qu’ils soient dirigeant de sociétés de chasse locales, d’ACCA, d’AICA, administrateur de
Fédération, représentants d’associations de chasses spécialisées (chiens courants, chiens d’arrét,
chiens rouges ou louveterie) pourront faire part de I'’expérience acquise mais également témoigner
que présence d’ours et chasse ne sont pas incompatibles, crainte qui persistait malgré I'affichage
« aucune mesure réglementaire imposée ».

Par ailleurs, les informations récoltées devraient permettre aux chasseurs, et de leur propre initiative,
d’élaborer, a terme, des préconisations relatives a la chasse en zone a ours et éviter désormais un
accident comme celui de Mellba. Il est d’ailleurs probable que cet événement a précipité la prise en
compte de I'ours dans la gestion cynégétique et amené les chasseurs a se poser des questions qui
ont pour partie trouvé réponses lors de ce voyage d’étude.

h - Bilan public sur le programme LIFE Ours en Pyrénées Centrales (Hors LIFE)

Dans le but de relancer le processus d’information, de concertation et de participation sur I’avenir de
la population d’ours des Pyrénées, Madame Dominique Voynet, ministre de I’Aménagement du
Territoire et de I'Environnement, a souhaité que le programme fasse I’objet d’un bilan public afin de
répondre en particulier aux besoins d’information et aux interrogations de la population pyrénéenne.

Placée sous I’égide de la Direction de la Nature et des Paysages du ministere de ’Aménagement du
territoire et de I’Environnement, organisée par la Direction régionale de I'Environnement, ce bilan a eu
lieu en présence d’un conseiller de la ministre, Patrick LEGRAND, le samedi 24 juin 2000.

550 invitations ont été ainsi lancées a l'attention des élus des cing départements concernés (Ariége,
Aude, Haute- Garonne, Hautes- Pyrénées et Pyrénées- Orientales), des représentants des milieux
économiques et associatifs, des responsables d’organismes engagés dans des opérations analogues
et des experts.

130 personnes ont répondu a l'invitation. Un dossier d'information a été remis en début de séance a
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chaque participant comprenant un document de synthése des actions engagées par le programme
LIFE, le catalogue des mesures d'accompagnement pastorales 2000, l'aire de dispersion des ours
jusqu'en 1999 ainsi que le rapport final LIFE Grande Faune Pyrénéenne — Ours en Pyrénées Centrales -
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La présentation du bilan sur CD- ROM réalisée par la DIREN Midi- Pyrénées ainsi que la retranscription
des débats ont été joints en annexe 10 du présent rapport.

L incipal .

questions du publie o Bilan du programme ours
débats ont porté autour P

du seuil minimal en PYPE“EES Cen‘l'l"ﬂ|es

d’individus nécessaire a 0

une population viable, Pgr'mdg 1993 = 1999
de l'intérét de cette
réintroduction pour la
biodiversité, du
manque de
concertation préalable
uniquement limité a 4 }
communes de la ' ‘
Haute- garonne, du e
niveau de collaboration

Franco- espagnole jugé

insuffisant, des

mesures

d'accompagnement

pastorales jugées peu

efficaces et sous- évaluées, de la non prévision par I'Etat de la dispersion des animaux sur I'ensemble
de la chaine des Pyrénées, de la prise en charge par I'Eat de I'ensemble des conséquences de la
réintroduction.

Des témoignages contradictoires des partenaires sur le bon niveau de concertation (chasseurs, ONF)
ont été apportés.

Les professionnels de I'élevage en majorité opposés a la réintroduction estiment que, dans les
conditions actuelles, la cohabitation n’est pas possible. Ils ont exprimé leurs inquiétudes sur un
possible transfert des crédits agricoles vers des crédits « environnement ».

Du point de vue économique, le programme ours ne semble pas avoir tenu ses promesses. Les
résultats en terme de développement local semblent trés insuffisants. Les retombées sont diffuses et
non quantifiables. S I'ours reste trés populaire, il reste donc beaucoup d’efforts a faire pour pouvoir
profiter de son image.

Quelques initiatives semblent s’inscrirent aujourd’hui dans cette dynamique naissante. La plus
ambitieuse est trés certainement le regroupement de 89 communes dans un syndicat mixte pour
I’étude et la création d’un Parc de Vision.

D’autre part, comme en témoignent des accompagnateurs en montagne (Pyrénées Orientales), I'ours
peut se révéler étre attractif pour les touristes. Ce constat rejoint une proposition : permettre aux
accompagnateurs, aux offices de tourisme d’avoir les moyens d’informer. S cette proposition va dans
le sens de la promotion de I'ours, elle s’attache principalement a prévenir les accidents en montagne
que I'ours pourrait provoquer.

En conclusion, ce bilan plutdt controversé s’est conclu de la part du Ministere de I’'Environnement par
la confirmation de la volonté de I'Etat a moyen et long terme d’établir une population viable d’ours
dans les Pyrénées, mais affirme qu’elle ne se fera pas contre les Pyrénéens. La période qui va de 2000
a 2002 sera nécessaire pour améliorer la concertation, établir un bilan complet de I'expérience pour
décider de continuer ou non de vivre avec I'ours.
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i — Réalisation de plaquettes d'information "Pays de l'ours, la nature en liberté"

Des plaquettes d'information (7000 exemplaires) sur la réintroduction réalisée par I'Adet ont été
financées en 1999 (annexe 16). Ces plaquettes reprennent I'ensemble des informations sur I'histoire
de l'ours dans les Pyrénées, sa biologie, les différentes étapes de la réintroduction. Ces brochures
viennent compléter une exposition itinérante congue et réalisée par I'Adet en 1999 avec pour partie le
concours financier du Ministére de I'aménagement du territoire et de I'environnement.

‘pG!S‘,

0Ours,

nature
w13 en IBEPLE o

)9 NALHEE

En | li)Pf'Tc i

reintroduction . habitat . meeurs
économie . tourisme
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4.2 - Lettre d'information

Une lettre d'information sur le projet avait été identifiée comme action pour cette deuxieme phase et
avait pour objectif pour I'équipe de suivi d’informer régulierement les destinataires des déplacements
des ours, du recueil des témoignages ...

Le principe adopté pour cette information a été établi en fonction des attentes des populations
locales, des socio- professionnels et des besoins des services de I'Etat. Cette information réalisée
localement par I'équipe de suivi de Saint- Gaudens a été mise en place selon 2 pas de temps, I'une
journaliére, l'autre hebdomadaire. (cf exemples annexe 15)

a - Information journaliére
L'information journaliére est constituée par :

- un message sur répondeur, dont le numéro de téléphone a largement été diffusé, indiquant les
informations disponibles sur la localisation des ours

et faisant suite aux événements de 1999 en Ariége,

- un fax sur la localisation du sub- adulte équipé a tous les maires de la zone de la Haute- ariege et
ONF, Gendarmerie

-un fax sur tous les évenements du projet au Préfet de I'Ariege, DIREN, DDAF 09, cabinet du Ministre
et Direction de la Nature et des Paysages

b - L'information hebdomadaire

Cette information est diffusée également par fax a 60 destinataires (France et Espagne) donnant a la
fois des informations sur les déplacements, les résultats d'expertises, les interventions de I'équipe de
Saint- gaudens a des réunions ou manifestations.

Cette lettre d'information est diffusée a I'ensemble des services de I'Etat concernés, aux partenaires et
étendue récemment aux services de I'Etat de la Région Languedoc- Roussillon (Préfets et DDAF de
I’Aude, des Pyrénées Orientales...). Cette information a été également diffusée a I'Office du Tourisme
d'Ax les Thermes en juillet 2000.

Blle est reprise par différents partenaires pour informer leur propre réseau ou public (ONF, ADET ...)
au travers de site WEB par exemple.

c - L'information par téléphone

Une information est également apportée par I'équipe de suivi aux socio- professionnels (éleveurs,
randonneurs ...) sur la localisation des ours en fonction des événements.

d - L'information au quotidien par I'équipe de suivi

Souvent mal mise en valeur et pas quantifiée, une information quotidienne est apportée par les agents
de I'équipe de suivi et gardiens itinérants sur le terrain. Ces contacts avec I'ensemble des usagers de
la montagne permettent bien souvent de mettre fin a des rumeurs existantes sur le terrain et
d'informer les socio- professionnels des mesures d'accompagnements mises en ceuvre par le projet.

Ces actions devront cependant étre améliorées et réorientées vers d'autres acteurs (Office de
Tourisme, accompagnateurs de montagne, professionnels du tourisme ...) avec d'autres objectifs
pour répondre aux attentes du public telles que les problémes de sécurité en cas de rencontre avec un
ours.
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4.3 - Information des scolaires en Haute- Garonne et Hautes- Pyrénées

a - Les actions de sensibilisation du public scolaire en Hautes- Pyrénées

Etendant ses opérations traditionnelles d’information et de sensibilisation des enfants des
Pyrénées- Atlantiques a la Haute- Garonne et aux Hautes- Pyrénées, le FIEP est venu compléter
I’action de la Fédération des Chasseurs de I'Ariege et de I’Association des Naturalistes

Ariégeois.

Le Fonds d'Intervention Eco- Pastoral est donc intervenu en 1998 et 1999 dans les Hautes-
Pyrénées pour assurer une campagne d'information et de sensibilisation sur I'ours, et "La forét
pyrééenne, Habitat de I'ours".

Les résultats de cette action de sensibilisation du public scolaire sont résumés dans le tableau

suivant.

b - les actions de sensibilisation du public scolaire en Ariege

Type d'actions 1998 1999 Total
Ecoles concernées 68 20 88
Public scolaire touché 2147 449 2 596
Projections- animations 68 22 90
Semaines d'exposition 71 20 91
Dossiers pédagogiques 31 31

distribués

Un programme d'information et d'animation sur l'ours et sa réintroduction et la biodiversité en
Montagne a été réalisé par la Fédération Département de I'Ariége en association avec I'Association des
Naturalistes de I'Ariege en 1999-2000 dans le Couserans et la Haute- Ariege. Ces interventions
basées autour de la présentation d'un diaporama et d'une malle pédagogique "ours" puis d'une sortie
de terrain découverte de I'habitat de I'ours (milieur forestier) se sont déroulés en plein accord avec
I'Inspection Académique de Saint- Girons et les écoles concernées. Des fiches pédagogiques ont été
élaborées et diffusées a I'ensemble des enseignants ayant participé aux différentes animations. Un
petit journal "Que deviennent les ours 7' a été mis en ceuvre reprennant les informations fournies par
I'équipe de suivi et des annecdotes de terrain.
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Le tableau ci- dessous résume I'ensemble des publics touchés par cette action.

Haute-

Type d'actions Couserans Ariege Total
Ecoles concernées 9 8 17
Nombre de classes 15 20 35
Public scolaire 240 233 473
Interventions 28 13 41

Plus de 4 500 personnes ont ainsi été informées et sensibilisées au projet (scolaires,
étudiants, adultes).

c - les actions de
sensibilisation du public
scolaire en Haute- Garonne

Des réunions de sensibilisation
ont été organisées par la
Fédération Départementale des
Chasseurs entre 1997 et 1999
sur l'arrondissement de Saint-
Gaudens (lycée agricole, lycée,
college). Une exposition
itinérante a également été mise
en place avec un animateur a la
bibliotheque  municipale de
Toulouse pendant une semaine
en 1999.

4.4 - Réalisation et organisation des 5émes Rencontres LIFE Ours, a Toulouse
les 3-4-5 décembre 1998

Ce colloque a réuni, comme chaque année, les gestionnaires des
programmes LIFE Ours européens. Il a été I'occasion, en présence
FME des membres de la Commission européenne, de faire un point sur
I’état d’avancée des différents programmes.

RENCONTRE

Les travaux et les discussions se sont organisés en 4 ateliers :

LiFE OURS

- Stratégies et méthodes de gestion du pastoralisme,

- Systéeme d’Informations Géographiques,

- Stratégies et méthodes de gestion des activités humaines (chasse, gestion forestiere, tourisme,
sensibilisation- information),
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- Techniques de suivi et de gestion des populations d’ours et ont permis d’échanger expérience
et savoir- faire.

300 personnes ont ainsi participé a ces rencontres. Des dossiers de séance ont été remis a chaque

participant comportant I'ensemble des éléments techniques et scientifiques du projet ¢f. rapport
intermédiaire n° 2.

4.5 - Relations Presse

Comme en témoigne la revue de presse jointe en annexe 13, de nombreux interviews pour la presse
écrite, parlée et audio- visuelle ont été accordés par I'équipe de suivi de Saint- Gaudens (32 entre 1998
et 2000 et I'équipe de projet en DIREN tout au long du programme. A l'issue de chacune des captures
d'ours (PYROS, sub-adulte en haute-ariege), des cassettes VHS ont été réalisées et diffusées a
I'ensemble des partenaires et média intéressés. Des duplications de photo ont également été réalisées
pour faire face aux nombreuses demandes de la presse.

4.6 — Interventions scolaires ou publiques des membres de I'équipe de suivi

Les membres de I'équipe de suivi ont été amenés tout au long du projet en fonction de la demande
extérieure,a animer et participer a des journées d'informations sur I'ours auprés du public scolaire
dans ces centres de vacances, des écoles , des colleges ou lycées. Des interventions auprés de
publics divers ont également été organisées (Lion's club, Rotary club, Office de tourisme,
associations , vidéo- conférence, journées forestiéres d'Axat, étudiants d'Université ...).

Ces interventions ont eu lieu dans les 5 départements concernées et dés 1999 dans I'Aude et
Pyrénées Orientales .

Le tableau ci- dessous résume le nombre d'interventions par année.

Type d'actions 1998 1999 2000 Total
Interventions scolaires 27 30 5 62
Interventions publiques 2 20 7 29
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4.7 - Synthése des travaux et documents produits

Le tableau suivant précise les opérations qui ont donné lieu a la production de rapports finaux :

Organisme /
Auteur

Intitulé

Observations

DIREN Midi- Pyrénées

Dossier relatif aux 5émes Rencontres LIFE
Ours (Toulouse, décembre 1998)

Jint au rapport
intermédiaire n°2

Compte- rendu du voyage d’étude des

Jint au rapport

FDC 31 chasseurs francais des Pyrénées centrales intermédiaire n°2
dans la zone a ours des Cantabriques
Jint au rapport
FDC 31 Plaquette d’information pour les chasseurs intermédiaire n°2
Rapport d’activités de la sensibilisation des Jint au rapport
FIEP scolaires en 1998 en Hautes- Pyrénées intermédiaire n°2

et Haute- Garonne

DIREN Midi- Pyrénées
/ DDAF des Alpes-
Maritimes / LECHAT

Plaquette « Chiens de protection »

Jint au rapport
intermédiaire n°2

DIREN Midi- Pyrénées
/ VELA

Dossier de consultation des populations
locales
Synthése des réponses

Jint au rapport
intermédiaire n°2

Groupement
philatélique de Midi-
Pyrénées / SEPIA

Diaporama « le timbre et 'ours »

transmis par courrier
le 25/03/1999
(rapport LIFE GFP)

Plaquette d’information

Jint au rapport

BESSIERE « Sur les traces de I'ours » intermédiaire n°2
ACTIOM Traduction en anglais des plaquettes Jint au rapport
A. VAILLIER d’information des programmes LIFE Ours en intermédiaire n°2
Pyrénées centrales et du rapport scientifique
Cd-rom « Images de la réintroduction de Jint au rapport
OPPIDUM I’ours en Pyrénées centrales » intermédiaire n°2

DIREN Midi- Pyrénées

CD- ROM de présentation du bilan public du
programme OURS Toulouse 24 juin 2000 +
copie papier du projet HTML

Retranscription des débats du bilan public du
programme OURS Toulouse 24 juin 2000

Jint au présent
rapport final
(annexe 10)

ADET

Plaguettes "Pays de I'ours, la nature en liberté"

Jint au présent
rapport final
(annexe 16)
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5 - Fonctionnement du projet

L’essentiel des actions porte, outre I’étude du régime alimentaire des ours réintroduits menée par
Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, sur le fonctionnement de I’équipe de suivi qui assure
I’ensemble de la mise en ceuvre, le suivi des opérations techniques de terrain mais également le
recueil des données qui permettent de tirer un bilan de I’opération de réintroduction.

En 1998, I’équipe de suivi a été complétée par un agent de la Fédération des Chasseurs des Hautes-
Pyrénées qui a souhaité, suite a la présence de Pyros dans ce département en 1997, devenir partenaire
de I'opération.

Depuis 1998, I’équipe de suivi s’est
dotée de chiens de Carélie (au
nombre de 3, aujourd’hui). Ces
chiens ont été confiés a des agents
volontaires de I’équipe aprés avoir
suivi une premiére éducation au
centre cynophile de I’ONC. Ces
chiens ont été créancés sur la voie de
I'ours dans I'objectif principal de
rechercher les indices d’ours lors des
prospections. L’utilisation de ces
chiens dans les opérations de
capture (choix de I'emplacement des
piéges) s’est révélée trés efficace.
D’autres voies d’utilisation restent a
explorer telles que I'effarouchement
d’ours ayant acquis un
comportement prédateur de troupeau domestique, I'utilisation pour une capture par télé- anésthésie
pratiquée par approche de I’animal ou I'utilisation, lors des contrbles, de témoignages et appui lors
d’expertises de dégats d’ours.

Une communication sur l'utilisation des chiens de Carélie a été publiée dans le bulletin mensuel de
I’ONC (cf. Déteix A., Dubarry E., Dubreuil D. (1999) — Des chiens d’ours de Carélie pour le suivi
technique des ours dans les Pyrénées. Bull. mens. ONC n° 245 : 20-23). Des présentations de la
technique ont également été réalisées lors des 5mes rencontres LIFE Ours a Toulouse en 1998 et
Thessalonique en 1999.

Début 1999 et grace aux données récoltées depuis 1996, le Biologiste Pierre- Yves QUENETTE a pu
élaboré un premier bilan scientifique de la réintroduction de I'ours en Pyrénées centrales transmis
lors du deuxiéme rapport intermédiaire d'activités .

L’évenement le plus inattendu et le plus important de 1999, demeure le déplacement de 2 subadultes
trés loin de la zone qu’avaient fréquentée les femelles réintroduites, aux confins de I’Ariége (Haute-
Ariége), de I’Aude et des Pyrénées Orientales, bouleversant les données acquises et les informations
transmises a la population locale depuis 1996. Les acteurs de cette zone, en effet, n'avaient jamais
été informés du programme LIFE Ours (et donc pas consultés) et le changement de Région
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Administrative a accentué les difficultés de communication.

La presse s’est largement fait écho des méfaits de ces 2 jeunes ours qui n’hésitaient pas a se montrer
méme en plein jour - a aucun moment une attitude agressive n’'a été observée - et a attaquer les
troupeaux des éleveurs qui n’avaient pas été prévenus. Le mécontentement des socioprofessionnels,
relayé par un grand élu a accéléré les articles parus dans la presse pendant I’été 1999, couvrant ainsi
manifestations, déclarations et menaces contre I'ours. Les ours et le projet ont en effet été accusés
de vouloir faire disparaitre le pastoralisme, base d’'une économie touristique et d’étre un perpétuel
danger pour les randonneurs et les éleveurs. Dés juillet 1999, élus et éleveurs ont demandé au Préfet,
a la DIREN et a la ministre de I’Aménagement du Territoire et de I’'Environnement de retirer les ours.
Cette demande a conduit le Préfet de I’Ariege, aprés avis favorable du CNPN a prendre un arrété de
capture des animaux, non pas pour les retirer du milieu naturel mais pour les équiper d’émetteurs
permettant de suivre leurs déplacements et d’anticiper les dommages éventuels mais également de
protéger, dans un certain sens les animaux.

NB : Contrairement, aux réactions de la Haute- Ariege, les Pyrénées Orientales mais
surtout I’Aude ont accueilli les ours avec plus de recul voire plutét de la curiosité. Il
est méme intéressant de citer cet exemple du canton d’Axat (Aude - 11), ou l'ours,
partout présent, est le symbole du SIVOM local et celui du développement local,
compatible, voire attractif du tourisme.

C’est ainsi qu’aprés plus de 2 mois de piégeage infructueux, a une période ou une capture était
hautement improbable en raison de la difficulté d’attirer les animaux dans les pieges du fait de
I’abondance de nourriture dans le milieu naturel, un subadulte a été capturé fin septembre 1999 et
équipé d’un émetteur abdominal.

Ainsi, plus que jamais, I’équipe de suivi mise en place avec I’ensemble des partenaires a assuré, tout
au long de la campagne 1998-99 et I'année 2000, un travail exemplaire de recueil de données,
d’opérations techniques mais également de sensibilisation auprés de I'ensemble des
socioprofessionnels qui a méme été renforcée suite aux nouvelles zones concernées.

Enfin 8 réunions d'informations et de coordination technique ont eu lieu avec les colléegues espagnols
(Catalogne et Aragon) entre 1998 et 2000. Les sujets abordés portaient essentiellement sur le recueil
des données, le suivi des populations et la formation des agents, I'organisation des échanges de
données ainsi que la mise en place de Systeme d'Information géographique.
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« Synthése des travaux et documents produits

Le tableau suivant précise les opérations qui ont donné lieu a la production de rapports finaux.

Grrgameme Intitulé Observations
Auteur
ENVT Etude du régime alimentaire 1998 Jint au rapport intermédiaire n°
2
FENE Rapport d’activités final 1997 de PY. Jint au rapport n°1
QUENETTE
FFNE Rapport d’activités final 1998 de PY. Jbint au rapport intermédiaire n°
QUENETTE 2
Rapport d’activités intermédiaire 1999 de Jint au rapport intermédiaire n°
FFNE PY. QUENETTE 2
Bilan scientifique de la réintroduction de 3
ours brun en Pyrénées centrales (1996-1998)
Rapport d’activités intermédiaire Jint au rapport n°1
FFNE Rapport d’activités final 1997-1998 de Jint au rapport intermédiaire n°
K. TEIXERA 2
FFNE Rapport d’activités final 1998-1999 de Jint au rapport intermédiaire n°®
K. TEIXERA 2
FFNE Rapport d’activités intermédiaire 1999 de Jint au rapport intermédiaire n°®
K. TEIXERA 2
FDC 31 Rapport d’activités final 1997 de D. DUBREUIL | Jbint au rapport n°1
FDC 31 Rapport d’activités final 1998 de D. DUBREUIL | bint au rapport intermédiaire n°®
2
FDC 31 Rapport d’activités intermédiaire 1999 de Jint au rapport intermédiaire n°
D. DUBREUIL 2
Rapport d’activités intermédiaire Jbint au rapport n°1
FDC 09 Rapport d’activités final 1997- 1998 de Jbint au rapport intermédiaire n°
L. CHAYRON 2
FDC 09 Rapport d’activités final 1998-1999 de Jint au rapport intermédiaire n°
L. CHAYRON 2
FDC 65 Rapport d’activités final 1998 de d TROIETTO | Jbint au rapport intermédiaire n°®
2
® Aire de dispersion et sites d’activité des Jint au rapport intermédiaire n°
ours réintroduits en Pyrénées centrales — 2
versant frangais (1996- 1998)
Equipe de suivi | ® Compte-rendu de la capture et du
rééquipement de Pyros (avril 1998)
® Conservation des Grands Carnivores en
Europe : ours en Pyrénées centrales : images
FFNE Rapport d’activités final 1998 de N. GRESLIER | Jbint au rapport intermédiaire n°®
2
FFNE Rapport d’activités intermédiaire 1999 de Jint au rapport intermédiaire n°®
N. GRESLIER 2
Presse Revue de presse Jint au rapport intermédiaire n°®
2
FFNE Rapport d’activités final 1999 de N. GRESLIER | Jbint au présent rapport final
(annexe 11 )
Ecole Etude du régime alimentaire de I'ours des Jint au présent rapport final
vétérinaire de | pyrénées d'aprés I'examen microscopique des | (annexe 12)
Toulouse feces - Rapport final
Presse Revue de Presse 2000 Jint au présent rapport final
(annexe 13)
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NB : Conformément aux préconisations de I'équipe externalisée MECOMAT, les derniers
rapports 1999-2000 des membres de l'équipe de suivi (agents FDC, ONF) n'ont pas été
joints aux annexes du rapport final.
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ACCA

AICA

ADET

AFP

DDAF

DIREN

DNP

DRONF

ENVT

FDC

FFNE

FIEP

GIC

GIE

GP

IPHB

NMP

ONC

ONF

PNPO

SIG

SIVOM

SUIAI

UE

SIGLES

Association Communale de Chasse Agréée
Association Intercommunale de Chasse Agréée

Association de Développement Economique et Touristique pour la haute-
vallée de la Garonne

Association Fonciére Pastorale

Direction Départementale de I'Agriculture et de la Forét
Dlrection Régionale de I'Environnement

Direction de la Nature et des Paysages

Direction Régionale de I'Office National des Foréts
Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse

Fédération Départementale des Chasseurs

Fonds Francais pour la Nature et I'Environnement
Fonds d’Intervention Eco- Pastoral

Groupement d'Intérét Cynégétique

Groupement d’Intérét Economique

Groupement Pastoral

Institution Patrimoniale du Haut- Béarn

Nature Midi- Pyrénées

Office National de la Chasse

Office National des Foréts

Parc National des Pyrénées Occidentales

Systéme d'Informations Géographiques

Syndicat Intercommunal a Vocations Multiples

Service d’Utilité Agricole Interchambre d’Agriculture pyrénéenne

Union européenne
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Domaines vitaux annuels des ours suivis par
télémétrie
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Annexe 3 Ministere de I'Agriculture et | Formulaire d'enquéte statistique sur le recensement
de la Péche des Unités Pastorales en 1999 sur I'ensemble du
Massif pyrénéen
Annexe 4 DRONF Midi- Pyrénées Mise en place d’'un systéme d’information
Géographique pour la connaissance et la gestion de
I’habitat de I'ours
Annexe 5 DIREN Midi- Pyrénées Aire de dispersion et sites d’activités des ours
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Annexe 8
Association des Patres 09 Rapport d’activités de la coordination *“ Chiens
Patous ”
en 1999
Annexe 9 Faune Sauvage de France Rapport d’activités des gardiens itinérants
(saison 1999)
Annexe 10 DIREN Midi- Pyrénées Transcription du bilan public sur I'ours du 24 juin
2000 a Toulouse
CD-ROM de présentation du bilan public des
programmes LIFE Ours Pyrénées Centrales 24 juin
2000
Annexe 11 FFNE Rapport d’activités final 1999 de N. GRESLIER
Annexe 12 Ecole vétérinaire de Etude du régime alimentaire de I'ours des pyrénées
Toulouse d'apres I'examen microscopique des feces
Annexe 13 DIREN MP Revue de presse 2000
Annexe 14 Commission permanente du | Rapport de la Commission permanente du Massif
Massif pyrénéen des Pyrénées sur I'ours en Pyrénées Centrales.
Annexe 15 DIREN Midi- Pyrénées Exemple de Fax hebdomadaire et journalier
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| Annexe 16

| ADET

| Plaquettes "Pays de I'ours, la nature en liberté"
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